



MUHTP004W847

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne: 24.6.2020

uzavřený mezi

Objednatel:

Město Horšovský Týn

IČO: 00253383

DIČ: CZ00253383

sídlem: náměstí Republiky 52

346 01 Horšovský Týn

zastoupený: Ing. Josefem Holečkem, starostou města

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

IČ: 25200631

DIČ CZ25200631

se sídlem: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice

zastoupený: Jan Sloup, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 24.6.2020 je uzavřen na základě vzájemné dohody obou stran.

I.

Předmět dodatku:

II.

Cena díla:

Smluvní strany se dohodly, že se cena díla se navyšuje o částku: 238.419,90- bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení:

Dodatek podléhá zákonu č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

18 -01- 2021

Domažlice dne

Horšovský Týn dne

Zhotovitel:

Objednatel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

zastoupené: jednatel společnosti Jan Sloup

Město Horšovský Týn

zastoupené: starostou Ing. Josefem Holečkem

Jan Sloup
jednatel společnosti

Ing. Josef Holeček
starosta města Horšovský Týn