

název smlouvy:	Smlouva na zpracování projektových dokumentací a poskytnutí souvisejících plnění		
smlouva číslo:	SODM-31/2020	ze dne:	02.09.2020
zhotovitel:	KO-KA s.r.o., Na Výšinách 887/16, 170 00 Praha 7		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	

Původní termín realizace do:	30.11.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	30.11.2021		

Popis změny, případně náčrtek :
Vícepráce: Na základě nově zjištěných informací o stavu kolektorové stavby Bx v průběhu projekčních prací zhotovitele vznikl požadavek na doplnění kompletní projekční činnosti k zajištění celkové opravy kolektoru Bx. Soupis doplňující projekční činnosti včetně nacenění prací na zpracování projektových dokumentací je přílohou tohoto ZL č.1 **Cena víceprací = 483 680,00 Kč.**

Souhlas s provedenými změnami:		
za objednatele:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za zhotovitele:	Ing. Štěpán Moučka	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	37,78%
----------------------------	--------

Finanční vyjádření :	
cena dle SoD/bez DPH/	1 280 280,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	483 680,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	1 763 960,00 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	17.03.2021
------------	----------------	--------------	------------