

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-049 ze dne 11. 5. 2016  
(ev. č. SMVS 107V331000098)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s  
nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, tel. [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1  
hjaavk

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

#### 1.2. Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka  
2583

Sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ150 50 050

Zastoupená: ~~Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva~~

Bankovní spojení: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. David Petrásek, [redacted]

- ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva, [redacted]

info@marhold.cz

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: sxee35j

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.7. čl. 16 **Ostatní ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-049 ze dne 11. 5. 2016 na provedení díla – stavby „**LOKALITA č. 1 – rekonstrukce věže budovy č. 3**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „tento dodatek“):

### 1. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu nesoučinnosti uživatele vojenského objektu (zejména neumožnění přístupu do slaboproudých rozvodů pro provádění díla) při provádění díla zhotovitelem.

### 2. Předmět dodatku

1. Realizace díla – stavby „**LOKALITA č. 1 – rekonstrukce věže budovy č. 3**“ probíhá v souladu s vydaným SVFA akce čj. 82-179/2016-8201 ze dne 10. 6. 2016 (dále jen „řídící dokumentace“). Podle této řídící dokumentace je jedním ze závazných parametrů akce termín realizace akce, a to maximálně do 15. 12. 2016.
2. Vzhledem k prodlevám týkajícím se zejména vstupu do slaboproudých rozvodů požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení realizace akce, a to do 15. 3. 2017. Žádost byla prověřena a posun minimálně o 45 kalendářních dní byl vyhodnocen jako oprávněný.
3. K zabezpečení realizace akce v souladu s řídící dokumentací je nutné:
  - a) prodloužit termín plnění do 15. 12. 2016 (bude řešeno dodatkem č. 1);
  - b) zabezpečit změnu závazných parametrů akce, tj. o změnu termínu realizace a v návaznosti na ní uzavřít dodatek č. 2 s posunutým termínem plnění minimálně o 45 kalendářních dní (požádáno čj. 381-16/2015-6440/OŘS/1, ale dle informace správce programu nebude vydáno v termínu do 7. 12. 2016).
4. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění sjednaná v odst. 4.2. článku 4 **Doba a místo plnění** na 210 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, tj. do 7. 12. 2016, na 15. 12. 2016, což umožňuje aktuální řídící dokumentace.
5. Tímto dodatkem se ruší odst. 4. 2. článku 4. **Doba a místo plnění** a nahrazuje se zněním:  
 „4.2. Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: **nejpozději do 15. 12. 2016.**“

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele: 7. 12. 2016

Za zhotovitele:

V Praze dne:

V Pardubicích dne: 5. 12. 2016

[Redacted signature]

[Redacted signature]

ředitel odboru řízení staveb  
AHNM

člun předseda představenstva  
MARHOLD a.s.



MARHOLD (8)  
MARHOLD a.s. IČO: 15050050  
Jiráskova 169 DIČ: CZ15050050  
530 02 Pardubice Tel: 466 009 911

*Handwritten notes:*  
v. Hruška  
go. / ml