

DODATEK č.1 - Smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: 125/2020

č. smlouvy zhotovitele

uzavřený dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.
IČO: 27995771
DIČ: CZ27995771
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
- dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku smlouvy – beze změn

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Obora, Horní a Dolní Výšina – tlaková kanalizace**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem dodatku smlouvy je nadále výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo – beze změn

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 12. 2021 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH 19 336 667,12 Kč

DPH 21% 4 060 700,10 Kč

Celkem s DPH 23 397 367,22 Kč

Slovy: dvacetřímilionůtřistadevadesátšestmístičtyřistašedesátšedem korun českých dvacet dva haléřů

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele, uvedené nadále beze změn.

IV. Doba a místo plnění

Původní znění smlouvy o dílo:

Předpokládaný termín zahájení prací: 05/2020
Termín dokončení a předání díla: 10/2021

Nové znění dodatku smlouvy o dílo:

Termín zahájení prací: 09/2020
Termín dokončení a předání díla: 02/2022

Zdůvodnění: Aktuální situace u zhotovitele je spojená s poklesem produkce a stavebních kapacit způsobené opatřeními a omezeními COVid.

Místem plnění zakázky je nadále k.ú. Obora u Tachova, Výšina a Halže.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy může být měněn pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Platnost dodatku smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Otovicích dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Předseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jednatel společnosti