

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020

**"Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK
strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. II"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198046732/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020 pro stavební akci "Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a

robotiky" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu pro předání konceptu studie stavby z 45 na 75 dnů a termínu pro předání finální verze studie stavby z 60 na 90 dnů.
3. Potřeba prodloužení termínů vyvstala v důsledku současné pandemické situace (COVID-19), kdy došlo k onemocnění kontaktních osob na straně objednatele - zástupců Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. Objednatel proto nebyl schopen dodat zhotoviteli potřebné informace k řešeným prostorům, aby mohl zhotovitel dokončit koncept a finální studii stavby v původních termínech.
4. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu analogicky s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon").

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept studie stavby, a to nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel na konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od okamžiku předání konceptu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

"Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept studie stavby, a to nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel na konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od okamžiku předání konceptu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat."

3. Článek IV. odst. 1 písm. b) smlouvy ve znění:

"předání studie stavby: nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

"předání studie stavby: nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 589/21/RK ze dne 6.4.2021.

V Liberci dne 7.4.2021

V Liberci dne 7.4.2021

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

.....

Ing. arch. Ladislav David
jednatel společnosti