

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	27-02-2017
Značka	409
Referent	Počet pf.

DODATEK Č.1 K SMLUVĚ O DÍLO Č. 09EU-002485

uzavřené dne 7.7.2016 (dále jen „Dodatek č.1“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIC: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED] ředitel správy Liberec

číslo smlouvy: **09EU-002485**

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

EUROVIA CS, a s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924,

DIC CZ45274924

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupenou: [REDACTED], ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci

Kontaktní adresa. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,

Londýnská 564, 460 01 Liberec

číslo smlouvy: **1517.602 5050 RLA**

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

PREAMBULE DODATKU Č.1

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „**I/13 I Liberec most 13 I – 119, ISPROFOND 500 111 0007**“ uvedeného v bodě 1.1.3.3. Přílohy k nabídce.

Na základě zjištění stavu realizace Díla a po vzájemné shodě stran tohoto Dodatku č.1, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od 14.11.2016 – 14.11.2017 do okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy.

Změna termínu Doby pro uvedení stavby do provozu uvedeného v bodě 1.1.3.10 Přílohy k nabídce.

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	14.11.2016

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se mění doba pro dokončení stavby jak je uvedeno dále v tomto Dodatku č.1

Změna termínu pro dokončení stavby uvedeného v bodě 1.1.3.3. Přílohy k nabídce.

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	Do 31.5.2017

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě dodavatel/zhotovitel.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č.1 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Součástí Dodatku č. 1 je :

Příloha č.1 : Předpokládaný finanční a časový harmonogram stavby

Datum: 27-02-2017

Datum:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel ~~správy~~ Liberec

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel závodu Liberec

za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.