

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 589/2019

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Pítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vložka 4147
zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva
zástupce pro věci technické
IČ: 251 83 052
DIČ: CZ251 83 052
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5050013881/5500
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

, vedoucí technické přípravy.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Odstavec 2.4 smlouvy o dílo se doplňuje o následující znění:

- a) Zpevněná plocha před elektroměrovým pilířem na ČOV
- b) Oprava šachty Š2
- c) Kompozitové zábradlí na MO
- d) Oprava fasády na ČSOV 1
- e) Přibetonování obvodových stěn na ČSOV 3
- f) Výměna nátokového potrubí na ČSOV 3
- g) Sanace na ČSOV 3

h) Odpočet asfaltových komunikací na objektu IO 01.9 Vodovodní přípojka

2. Odstavec 4.1 smlouvy o dílo se navyšuje původní cena smlouvy:

Původní SOD 43 380 000,- bez DPH

Dodatek č. 1 2 334 778,- bez DPH

Dodatek č. 2 prodloužení termínu

Dodatek č. 3 162 559,- bez DPH

Dodatek č. 4 prodloužení termínu

Dodatek č. 5 199 247,- bez DPH

Nově navržená cena 46 076 585,- bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 5

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V LIBELCI dne 29.3.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Ing. Michal Maděra, člen představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(44)

20.
VHS stavby a.s.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 05/2021	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 18.3.2021	
Název akce: LI044005 Příšovice - ČOV					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>ČOV – zpevněná plocha před elektroměřovým pilířem:</u>					
- z důvodu BOZP bude doplněna zpevněná plocha před pilířem ze zámkové dlažby (zachování bezpečného povrchu před elektrickým zařízením)					
<u>ČOV – oprava šachty:</u>					
- z důvodu jiných výškových poměrů bude nutné provést snížení zhlaví šachty ŠII					
<u>ČOV – kompozitové zábradlí na MO včetně betonových patek pro sloupky zábradlí:</u>					
z důvodů jednodušší údržby a lícování zábradlí na biologických linkách bude kompozitové mnohoúhelníkové zábradlí změněno na zábradlí kompozitové obdélníkové					
<u>ČSOV 1 – oprava fasády:</u>					
- bude nutné provést lokální opravu fasády nad rámec PD					
<u>ČSOV 3 – přibetonování obvodových stěn:</u>					
- po odkrytí stropní desky bylo zjištěno, že stávající stěny mají různou výšku, proto bude nutné provést přibetonování stěn					
<u>ČSOV 3 – výměna nátokového potrubí:</u>					
- při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající nátokové potrubí je v havarijním stavu a bude nutné ho vyměnit za nové					
<u>ČSOV 3 – sanance:</u>					
- při tryskání stěn ČSOV a nevyhovujících výsledcích odtrhových zkoušek byla zjištěna vyšší degradace betonové konstrukce oproti původně předpokládanému stavu, proto bude nutné provést úpravu v použitých materiálech a typu sanací					
<u>IO 01.9 Vodovodní přípoika:</u>					
- odpočet neprovedených asfaltových komunikací					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změny:**Celkem 199 247 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

46 076 585 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**0** kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **199 247 Kč bez DPH**, tj. 0,46% nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 483 520 Kč bez DPH, tj. 1,11% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 284 273 Kč bez DPH, tj. 0,66 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 248 376 Kč bez DPH, tj. 7,49% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 551 792 Kč bez DPH, tj. 1,27 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 800 168 Kč bez DPH, tj. 8,76% nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 199 247 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **0****Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



Datum

24.3.21**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 25.3.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 25.3.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 30.3.2021

Datum 1.4.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.