

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ**  
**PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY**  
**„AREÁL SPORTOVNÍCH NADĚJÍ“**

*(uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)*

**Smluvní strany:**

**1.**

**Název:** Jihomoravský kraj  
Se sídlem: Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno  
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem  
IČ: 708 88 337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba ve  
věcech technických:  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

**a**

**2.**

**Název:** JANEPA, a.s  
- obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
v odd. B vl. 4097

Se sídlem: Zengrova 2693/2, 615 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Tomášem Janským, prokuristou společnosti  
IČ: 26916606  
DIČ: CZ26916606  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:**

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.12.2017 **Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Areál sportovních nadějí“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v komplexním zpracování projektové dokumentace stavby „**Areál sportovních nadějí**“ (dále jen „*stavba*“) a dále provedení dalších odborných činností souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných prací nezbytných k realizaci stavby, a tedy k dokončení díla dle Smlouvy. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla.

**II.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla specifikovaného v **čl. II. Předmět smlouvy – odst. 2. Smlouvy**, a to tak, že za stávající písm. h) se vkládají **nová písm. i) až k)** s tímto textem:
  - i) **„zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby nového hlavního rozvaděče elektro RH;**
  - j) **„zpracování úprav projektové dokumentace pro provádění stavby – změny konstrukce, dispozice a povrchů gymnastické haly;**
  - k) **„zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby – oprava venkovního hřiště Areálu sportovních nadějí“.**
2. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. III. Doba a místo plnění – odst. 2. Smlouvy**, a to tak, že za stávající písm. h) se vkládají **nová písm. i) až k)** s tímto textem:
  - i) **„část díla dle čl. II. odst. 2. písm. i) této smlouvy (zpracování projektové dokumentace nového hlavního rozvaděče elektro RH) nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy;**
  - j) **část díla dle čl. II. odst. 2. písm. j) této smlouvy (zpracování úprav projektové dokumentace pro provádění stavby – změny konstrukce, dispozice a povrchů gymnastické haly) nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy;**
  - k) **část díla dle čl. II. odst. 2. písm. k) této smlouvy (zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby – oprava venkovního hřiště Areálu sportovních nadějí) nejpozději v termínu do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy;**
3. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. IV. Cena díla – odst. 1. Smlouvy**, a to tak, že se tabulka doplňuje o tyto nové řádky:

	<b>Část díla</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>1.j</b>	<b>zpracování projektové dokumentace nového hlavního rozvaděče elektro RH</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy)	25 000,-

	<b>Část díla</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>1.k</b>	<b>zpracování úprav projektové dokumentace pro provádění stavby – změny konstrukce, dispozice a povrchů gymnastické haly (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. j) smlouvy)</b>	72 500,-
<b>1.l</b>	<b>zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby – oprava venkovního hřiště Areálu sportovních nadějí (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. k) smlouvy)</b>	100 000,-

4. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. V. Platební podmínky – odst. 3. Smlouvy**, a to tak, že za poslední odrážku se vkládá nová odrážka s tímto textem:
  - „právo na úhradu ceny za zpracování jednotlivých dokumentací (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) až k) smlouvy) dnem protokolárního předání a převzetí dokumentace mezi zhotovitelem a objednatelem,
5. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. VIII. Předání díla či jeho části – odst. 2. Smlouvy**, a to tak, že za poslední odrážku se vkládají nové odrážky s tímto textem:
  - *dokumentace uvedené v odst. 2. písm. i) až k) Smlouvy*
    - v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve třech vyhotoveních v tištěné podobě.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že **Požadavky na obsah DPS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy** se ode dne uzavření tohoto dodatku budou přiměřeně vztahovat též na část díla dle čl. II. odst. 2. písm. písm. i) až k) Smlouvy.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 10.03.2021 na 14. schůzi usnesením č. 815/21/R14.

V Brně dne 29.03.2021



---

objednatel  
za Jihomoravský kraj  
Mgr. Jan Grolich, hejtman

V Brně dne 30.03.2021



---

zhotovitel  
za Janepa a.s.  
Ing. Tomáš Janský, prokurista  
společnosti