

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	<b>Odkanalizování Koterova</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 03</b>		
Dotčená část stavby:	<b>14TUOIN12-kanalizace : IO 106 - Přeložka vodovodů</b>		
Název / označení změny:	Hydranty		
Podklad pro změnu:	Jednání na KD stavby		
Zápis z KD ze dne:	20.05.2020		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	14.08.2020
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Původně navržené technické řešení - teleskopické hydranty byly nahrazeny podzemním typem hydrantů, standardně používaných budoucím správcem a provozovatelem na vodovodní síti, a to z důvodu ekonomicky náročného provozu a případných nákladných oprav teleskopických hydrantů. Požadavek na změnu typu hydrantů vychází i z provozně - bezpečnostního hlediska, viz příložený zápis ve stavebním deníku.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>-226 339,00 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>264 443,00 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>-490 782,00 Kč bezDPH</b>
<b>Přílohy:</b> soupis méněprací - víceprací zápisy z KD /z projednání, porady/ CN dodavatele			
<b>Za útvar / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		14.08.2020	
projektant /AD/ -		01.02.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		01.02.2021	
- vedoucí odd. přípravy		01.02.2021	
- TDS		01.02.2021	
- TDS		01.02.2021	
- cenová kontrola		01.02.2021	