

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	<b>Odkanalizování Koterova</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 05</b>		
Dotčená část stavby:	<b>14TUOIN12-kanalizace : IO 102 - Dešťová kanalizace</b>		
Název / označení změny:	Výústní objekt		
Podklad pro změnu:	Jednání na KD stavby		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	22.05.2020		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	14.08.2020
<b>Zdůvodnění a popisy změny:</b> Na základě postupu realizace byla zjištěna nutnost zakončení dešťové stoky B výústním objektem se zpětnou klapkou.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>275 065,80 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>275 065,80 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>0,00 Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis víceprací, zápis ve stavebním deníku CN dodavatele			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		14.08.2020	
projektant /AD/ -		01.02.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		01.02.2021	
- vedoucí odd. přípravy		01.02.2021	
- TDS		01.02.2021	
- TDS		01.02.2021	
- cenová kontrola		01.02.2021	