



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0120000262

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále také „dodatek“)

Evidenční č. dodatku objednatele: 8927 000 197

Evidenční č. dodatku zhotovitele: Z 111/2021/1

ID zakázky: 85919

1. Smluvní strany

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

ve věcech technických: [redacted], vedoucí investičního odboru

e-mail: [redacted] telefon: [redacted] 28

[redacted], technik útvaru investiční výstavby

e-mail: [redacted] telefon: [redacted]

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,

pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice,

č. ú.: 104725778/0300

IČO:

60076658

DIČ:

CZ60076658

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel APP-PROJEKT, s.r.o.

zastoupený: Ing. Pavel Hanzlík, jednatel a ředitel společnosti

se sídlem: Jírovцова 1348/24a, 370 01 České Budějovice

IČO: 46678301

DIČ: CZ46678301

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice


číslo účtu: 12705913/0300.

kontaktní osoba: Ing. Pavel Hanzlík, jednatel a ředitel

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** pro veřejnou zakázku
Zpracování projektové dokumentace na akci „JU – PF Rekonstrukce Jeronýmova a Dukelská“, část 2:
Zpracování PD na akci „JU - PF Rekonstrukce Dukelská 71 Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/1A“..

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 11. 6. 2020, evidované u objednatele pod
č. 0120000262
(dále jen „smlouva“)

2. Odůvodnění

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIII. Odstavce 13.3. smlouvy dohodly na změně ceny díla, rozsahu díla, doby a místa plnění.
2. Změny předmětu díla byly vyvolány nepředvídatelnými skutečnostmi spojenými s pandemií COVID 19. Pro řádné splnění díla bylo potřeba v souvislosti s omezeným fungováním orgánů státní správy a správců sítí, vyčlenit podstatně delší dobu, než jaká byla v původní smlouvě plánována. Tyto skutečnosti se negativně promítly do lhůt pro vydávání závazných stanovisek. Z toho důvodu je nezbytné změnit lhůty plnění pro jednotlivé fáze zpracování díla.
3. Z výše uvedených důvodů byl uzavřen po vzájemné dohodě tento dodatek.

3. Doba a místo plnění

1. Z důvodu koronavirové krize a dlouhých lhůt pro vydání jednotlivých stanovisek správců sítí, dotčených orgánů státní správy, dodatečných prací na projektové dokumentaci se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:
2. Původní znění článku V. odst. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 - 5.2. Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, ve smyslu odst. 3.5.1. této smlouvy, byla objednateli předána k prověření zřejmé správnosti dne 19.10.2020.
 - 5.3. Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, ve smyslu odst. 3.5.1. této smlouvy, po zpracování všech připomínek z provedené kontroly zřejmé správnosti dokumentace vč. vyjádření všech účastníků řízení a správců sítí a podané žádosti o společné územní a stavební řízení, stavebního povolení a územního rozhodnutí byla objednateli předána dne 10.2.2021.
 - 5.4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučená projektová dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby, ve smyslu odst. 3.5.2. této smlouvy, bude objednateli předána k prověření zřejmé správnosti a k provedení nezávislého auditu - kontroly kompletní dokumentace pro výběr zhotovitele technickým dozorem investora do 90 dnů od vydání stavebního povolení, či jiného souhlasu SÚ. Rozhodující pro stanovení termínu je den nabytí účinnosti posledního rozhodnutí stavebního úřadu, které se vztahuje k danému objektu.
 - 5.5. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučená projektová dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby, ve smyslu odst. 3.5.2. této smlouvy, po zpracování všech připomínek z provedené kontroly zřejmé správnosti dokumentace bude objednateli předána do 134 dnů od vydání stavebního povolení.

4. Provedení díla, přechod nebezpečí škody na díle

1. Z důvodu koronavirové krize a dlouhých lhůt pro vydání jednotlivých stanovisek správců sítí, dotčených orgánů státní správy, dodatečných prací na projektové dokumentaci se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:



2. Původní znění článku VII. Odst. 7.2 a 7.3. se ruší a nahrazuje následujícím zněním

- 7.2. Po předání **DUR a DSP** má objednatel 7 pracovních dnů k tomu, aby prověřil zřejmou správnost předaných podkladů (tj. nikoliv zcela detailní). Předání, jako podklad pro fakturaci (a rovněž z hlediska dodržení termínů dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno nejdříve po 7 dnech od data předání a souhlasem objednatele (podpisem předávacího protokolu), popřípadě odstraněním vad na díle, které objednatel v dané lhůtě uplatní; s tímto postupem zhotovitel souhlasí a z hlediska realizace plnění s ním počítá. V případě, že objednatelem budou zjištěny takové formální vady, které ztěžují použití díla či jeho části pro jeho účel, není objednatel povinen předmět smlouvy převzít, zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich zjištění a v případě, že předmět smlouvy nebyl převzat, je zhotovitel, po odstranění těchto vad, povinen znovu objednatele vyzvat k převzetí předmětu smlouvy. Následně dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 7.3. Po předání DVZ tzn. do 90 dnů od vydání stavebního povolení má objednatel termín do 40 dnů od předání DVZ, aby prověřil správnost předaných podkladů formou provedení nezávislého auditu – kontrolou předložené dokumentace pro výběr zhotovitele např. prostřednictvím technického dozoru investora. Předání, jako podklad pro fakturaci (a rovněž z hlediska dodržení termínů dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno až uplynutím termínu a odsouhlasením objednatele (podpisem předávacího protokolu), popřípadě odstraněním vad, které objednatel v dané lhůtě uplatní; s tímto postupem zhotovitel souhlasí a z hlediska realizace plnění s ním počítá. V případě, že objednatelem budou zjištěny takové formální vady, které ztěžují použití díla či jeho části pro jeho účel, není objednatel povinen předmět smlouvy převzít, zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 3 týdnů od jejich sdělení objednatelem a v případě, že předmět smlouvy nebyl převzat, je zhotovitel po odstranění těchto vad povinen znovu objednatele vyzvat k převzetí předmětu smlouvy. Následně dojde k podpisu předávacího protokolu.

5. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy o dílo souhlasí.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré s tím související úkony zajistí objednatel.
4. Účinnost a platnost veškerých ustanovení smlouvy, jež nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne:

7.4. 2021

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne:

31.3. 2021

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

TA
CH
(3)

Ing. Pavel Hanzlík, jednatel