

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. JIPS/ Kralovice/10/02/2021

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

Smluvní strany:

**1.**

**město Kralovice**

Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ 00257966

objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel, starosta města

objednatele zastupuje ve věcech technických: xxxx

dále jen „objednatel“

a

**2.**

**JIPS stavební firma s.r.o.**

se sídlem Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

IČ: 29090989

DIČ: CZ29090989

Zhotovitel je plátcem DPH.

zastupuje: Ing. Petr Jiran; tel. xxxx

e-mail: xxxx

dále jen „zhotovitel“

**společně „smluvní strany“**

uzavírají tuto

## **Smlouvu o dílo**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **Oprava havarijního stavu malého sálu Lidového domu v Kralovicích, dle projektové dokumentace zpracované xx xxxxxxxx. Obsahem dodatku jsou stavební opravy stropu malého sálu po provedených výměnách el. instalace , stavební opravy po změnách připojení topných těles, stavební opravy po zrušení promítací kabiny pro malý sál . Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.**

### **Článek II.**

#### **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést DÍLO v následujících termínech:

Nejdřívější termín zahájení stavebních prací: **15. února 2021**

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: **07. května 2021**

2. Termín dokončení je vázaný na součinnost s dodavatelem elektro instalace, dodavatelem úpravy topení a vyjasnění architektonického řešení přísálí Lidového domu v Kralovicích

### 3. Článek III.

#### Cena za DÍLO

1. Předpokládaná cena za realizaci DÍLA podle této smlouvy:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Kč včetně DPH</b>
Cena dle SOD	<b>980 490,65 Kč</b>	205 903,04	<b>1,186 394 Kč</b>
Dodatek č.1	<b>104.759,75 Kč</b>	21999,55	<b>126.759 Kč</b>
Celkem	<b>1,085.250,40Kč</b>	227 902,58	<b>1,313.153 Kč</b>

2. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit propočet nákladů (příloha č.1 SoD), případně budou ceny stanoveny dohodou smluvních stran.

**Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti , účinné a vymahatelné. Věcný obsah a ekonomický význam jsou shodné a účely dodatku a platné smlouvy jsou zachovány.**

**V Kralovicích 31.03. 2021**

za objednatele

**V Plzni 31.03. 2021**

za zhotovitele

.....  
Město Kralovice  
Ing. Karel Popel  
starosta města

.....  
Ing. Petr Jiran , jednatel společnosti  
JIPS stavební firma s.r.o.  
Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

Příloha č.1 : Propočet víceprací