

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 62/2020 na akci: „BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Statutární zástupce: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxxxxx - technická náměstkyně
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Společnost pro BČOV Pardubice, vedoucí společník: Agrostav Pardubice a.s.;
společník: KVIS Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti
Zástupce ve věcech smluvních: Dipl. Ing. xxxxxxxx – ředitel společnosti
Zástupci ve věcech technických: xxxxxxxx – výrobní ředitel,
xxxxxxxxxxxx. - stavbyvedoucí
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení 1: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení 2: UniCredit Bank a.s., pob. Pardubice
Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění (konkrétně objektu PS 01 Technologické strojní zařízení) o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované změnovým listem č.1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.1.

TERMÍN PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran je termín dokončení díla zkrácen do **30.6.2021**.

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH).....+ **724 377,00**
Sazba DPH..... 21%
Cena po úpravě (změnovým listem č.1) celkem (bez DPH)20 502 843,00

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.62/2020 uzavřenou mezi f. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Společností pro BČOV Pardubice dne 2.10.2020 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 11.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....