

# Dodatek č. 1

## ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **28/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: 120073

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2021

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Martinou Svojtkovou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]l, tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  
vložka 114

*na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/*

a

**2. AZ SANACE a.s.**

se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem

kontaktní adresa: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva,

Ing. Tomášem Novákem, Mgr. Petrem Dvořákem – členy představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED],

tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

Ing. [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: 4[REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 25033514

DIČ: CZ25033514

Bank. spojení: UniCredit Bank a.s., ČS a.s.

Číslo účtu: 1387698064/2700, 2689542/0800

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1093

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 28/ODO/2021 na veřejnou zakázku „**III/2087 Modernizace opěrné zdi Březová**“ je změna ceny díla bez DPH.

V souladu s § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy. Chybně spočítaná sazba DPH, kdy na sebe neseďí částky bez DPH a s DPH. Konečná částka s DPH se nemění.

**Dodatkem č. 1 se mění:**

**A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1**

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

**Původní cena dle SOD:**

Cena celkem bez DPH	7.878.254,63 Kč
21 % DPH	1.653.211,02 Kč
Cena vč. DPH	9.531.465,65 Kč

**Nová cena díla včetně Dodatku č. 1:**

Cena celkem bez DPH	7.877.244,34 Kč
21 % DPH	1.654.221,31 Kč
Cena vč. DPH	9.531.465,65 Kč

*/dále jen „Cena za provedení díla“/.*

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.


**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 28/ODO/2021, zůstávají beze změny.**

Tato smlouva je uzavírána elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

**Přílohy:**


- opravený rozpočet stavby

V Sokolově 8.4.2021



*za objednatele*  
Ing. Martina Svojtková  
ředitelka organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

V Ústí nad Labem 1.4.2021



*za zhotovitele*  
Ing. Tomáš Novák  
člen představenstva  
AZ SANACE a.s.



*za zhotovitele*  
Mgr. Petr Dvořák  
člen představenstva  
AZ SANACE a.s.