

DODATEK č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0524/OR
ze dne 24.07.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	AZ Consult spol. s r.o.
Sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	
IČO:	445 67 430
DIČ:	CZ44567430
Bankovní spojení:	ČSOB Ústí nad Labem
Číslo účtu:	454328/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Uzavřením Dodatku č. 4 k SOD č. objednatele 2018-0524/OR se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci ve stupni DÚR/DSP vč. soupisu prací a inženýrské činnosti pro realizaci domovních přípojek splaškové kanalizace tak, aby mohlo dojít k napojení objektů do nově budovaného kanalizačního řadu. Lhůta pro zhotovení uvedených prací se stanovila do 31.12.2020. Na základě předložené žádosti s níže uvedenými důvody se lhůta pro dokončení díla stanovuje do 30.04.2021.

Důvody pro prodloužení termínu plnění:

- omezení fungování 3. osob se zajištěním požadovaných vyjádření (pandemie COVID-19 a vládní opatření);
- konání majetkových komisí SVS a SČVK;
- prostupy vyjádření dalších dotčených orgánů.

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 25.03.2021

V Ústí nad Labem dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel
[redacted]
jednatelka společnosti