

## DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Fakturační adresa :</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Mgr. Vítězslav Peší odborný referent Pobočky Přerov
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	+xxxxx, +xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:prerov.pk@spucr.cz">prerov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Andrea Chmelová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bc. Vladimír Svoboda
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	+xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	"ORIS" spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:xxxxx">xxxxx</a>
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn

<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffaisen BANK-Olomouc
<b>Číslo účtu:</b>	1025500073/5500
<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx,xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## ČI. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to navýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku:**

#### 3. 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 30 MJ na 48 MJ (100 bm)

##### Odůvodnění:

Důvodem dodatečných služeb na vytyčení pozemků dle zapsané DKM je vyšší počet žádostí o vytyčení, než zadavatel (Pobočka Přerov) předpokládal při zadání KoPÚ. Počet MJ u tohoto fakturačního celku nelze v době zadání přesně určit, jelikož není dopředu znám zájem vlastníků o vytyčení hranic pozemků.

	Hlavní celek	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	18	500	<b>9 000</b>

**Celková hodnota dodatečných služeb činí 9 000 Kč bez DPH**, o tuto částku bude navýšena cena za provedení díla.

**Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

## ČI. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek- Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.a) bez DPH	626 150 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	498 300 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	106 200 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	24 000 Kč

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 254 650 Kč</b>
DPH 21%	263 477 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 518 127 Kč</b>

### **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 5, nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18. 2. 2021

V Olomouci dne 15. 2. 2021

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Lenka Sedláková  
jednatelka

V Brně dne 1. 4. 2021

Za objednatele č.2:

---

Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ v části k.ú. Osek nad Bečvou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 300	18 400	31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	215	650	139 750	31.7.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	2 100	165 900	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	9	2 100	18 900	31.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	31.12.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	215	500	107 500	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	216	300	64 800	30.9.2017
3.1.3.a	Rozšíření obvodu - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	44	2 100	92 400	30.4.2018
3.1.5.a	Rozšíření obvodu - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	20	300	6 000	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč</b>					<b>626 150</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	235	800	188 000	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	30.9.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	107	900	96 300	30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	900	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	235	800	188 000	<b>31.12.2018</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>498 300</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	236	450	106 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele č. 1
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>106 200</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	48	500	24 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>24 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč	626 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	498 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 254 650 Kč</b>
DPH 21% v Kč	263 477 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 518 127 Kč</b>

V Olomouci dne 18. 2. 2021

V Olomouci dne 15. 2. 2021

**Za objednatele č.1:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Lenka Sedláková, jednatel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne 1. 4. 2021

**Za objednatele č.2:**

.....

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno