

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1/2021/SSRR

uzavřené mezi

**městem Prachatice** se sídlem [redacted] zastoupeným  
starostou města [redacted]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

obchodní firmou **Stavební firma HUKO s.r.o.**, se sídlem [redacted]  
[redacted] zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským  
soudem v Praze, v oddílu C, vložka 116084, zastoupenou jednatelem společnosti panem  
[redacted]  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I.** Smlouva o dílo č. objednatele: 1/2021/SSRR se mění a doplňuje takto:

**1.** V článku IV se mění odst. 1., který po změně zní:

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **595 608 Kč bez DPH, tj. 720 685,68 Kč vč. 21 % DPH**. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr ze dne 25.1.2021 a na základě změnového listu č. 1 ze dne 10.3.2021, které byly objednateli sděleny do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu včetně změnového listu č. 1 se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst.2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

**II.** V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

V Prachaticích dne

[redacted]

starosta

[redacted]

Stavební firma HUKO s.r.o.