



MC22P004LMJJ

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 20.09.P MC22-SD-02500019/2020

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Rekonstrukce chodníku – K Dálnici – zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěch Zelenka
ve věcech technických: Jiří Rösler, e-mail: [redacted]
[redacted]
[redacted]
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **ADVISIA s.r.o.**
Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 18600
zapsaný: u Městského soudu Městského soudu v Praze, ODDÍL C VLOŽKA 164752
zastoupený: Ing. Robert Weisz
ve věcech smluvních: Ing. Robert Weisz
ve věcech technických: Ing. Miroslav Větrovský
tel: [redacted]
bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: [redacted]
IČ: [redacted]
[redacted]

Na základě uzavřené smlouvy ze dne 24.3.2020 uzavírají tento dodatek za podmínek dále uvedených

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o doplňující požadavky na PD, které nebyly obsaženy v původním zadání :

- posun začátku řešeného úseku a tím prodloužení řešeného chodníku před dům pop. č. 33 a plynule navázat na stávající chodníkovou plochu
- dořešení odvodnění vč. napojení odvodnění vjezdů na sousední pozemky a prověření možnosti obnovy odvodnění do Pitkovického potoka
- doplnění parkovacích stání podél vozovky ul. K Dálnici
- doplnění geodetického zaměření

VI. Cena za dílo

Cena za dílo se mění následovně :

ČÁST	CENA BEZ DPH SOD	CENA BEZ DPH DODATEK Č.1	DPH 21 % CELKEM	<u>CENA CELKEM VČ. DPH</u>
zajištění geodetického zaměření	20.000	6.000	5.460	31.460
zpracování dokumentace DUSP	165.000	56.000	46.410	267.410
zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	65.000	12.000	16.170	93.170
spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací k projektu „Rekonstrukce chodníku – K Dálnici“ – 5 % ceny díla	15.000	3.700	3.927	22.627
výkon autorského dozoru – 10 % ceny díla	30.000	7.400	7.854	45.254
Celková cena díla	295.000	85.100	79.821	459.921

VII. Doba plnění

- koncept PD DUSP – do 3 týdnů od podpisu dodatku č.1
- čistopis PD DUSP k projednání s DOSS, zahájení IČ – do 2 týdnů od předání připomínek objednatelem
- zajištění stanovisek DOSS, jejich zpracování a podání žádosti o SP – do 8 týdnů od vydání čistopisu PD DUSP
- PD DPS vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu – do 8 týdnů od vydání čistopisu PD DUSP


Ostatní články uvedené ve Smlouvě se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Znění a podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.SD 24/2020 „Rekonstrukce chodníku K Dálnici – zpracování PD“, byl schválen na **jednání RMČ Prahy 22 č. 8/2021, dne 24.3.2021 pod usnesením č. UR-121-8/21.**

V Praze dne 6.4.2021


Objednatel:



V
Starosta MČ Praha 22

V Praze dne 31.3.2021

Zhotovitel:



Ing. Robert Weisz
jednatel