

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2021, č. smlouvy objednatele: : E618-S-326/2021/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 4-21

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

„Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

d) Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-326/2021/PAL, č. smlouvy zhot. 4-21, uzavřené dne 11. 2. 2021, (dále jen "Smlouva") je **úprava dílčích termínů plnění 1. a 2. etapy** v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla v těchto etapách.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá ponechání tohoto mostu v trati bez jeho výměny, je pro potřeby Záměru projektu (1. a 2. dílčí etapa plnění) nezbytné provést jeho podrobnou prohlídku se stanovením korozního oslabení konstrukce. Na základě tohoto průzkumu následně provést úplný statický přepočít, který bude základním podkladem pro návrh rekonstrukce mostu (zesílení, výměna zkorodovaných částí, PKO) se stanovením investičních nákladů pro ZP.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na úpravě článku 4. Smlouvy – Lhůty k provedení díla, odst. 4.2, v němž se upravují termíny plnění 1. a 2. dílčí etapy, které jsou nyní vztaheny k nabytí účinnosti SOD. Dále se obě strany dohodly na úpravě článku 6. Smlouvy – Platební podmínky, odst. 6.2.

Termín 1. dílčí etapy se posouvá o 3 měsíce, termín 2. dílčí etapy se posouvá o 5 měsíců, ostatní termíny zůstávají beze změny. Zároveň, vzhledem k rozšíření náplně činnosti během 1. a 2. DE dochází k přefinancování jednotlivých dílčích etap, přičemž celková cena díla se nemění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Provedení korozního průzkumu OK, statický přepočít mostu, návrh ZP, včetně EH k projednání.	Předávací protokol pro Část Díla
2. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.	Předávací protokol pro Část Díla
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)	Předávací protokol pro Část Díla

4. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP CK MD	Předání DUSP+PDPS se zapracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací	Předávací protokol pro Část Díla
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla
6. Dílčí etapa	Předpoklad 24 měsíců (předpoklad 12/2022)	Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. *V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:*

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny ve výši ■■■ celkové ceny bez DPH a bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny ve výši ■■■ celkové ceny bez DPH a bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD, fakturace ve výši ■■■ celkové ceny bez DPH a bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD, fakturace ve výši ■■■ celkové ceny bez DPH a bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP, fakturace ve výši 10% celkové ceny bez DPH a bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění – konečný termín předání a převzetí realizace stavby, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Date: 2021-02-25 16:24:20

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správy západ

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Libor Marek

jednatel

TOP CON SERVIS s.r.o.

podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1439021

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2a1f1997-c52b-4c9c-baa3-685e8192db96

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.04.2021 15:40:01



2a86b0cd-fe0d-4c0b-9c38-dacc7dbc08f8