

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DÚR), VČ. POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU PROJEKTU A ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) VČ. NOTIFIKACE AUTORIZOVANOU OSOBOU, ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 23.5.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E – 618 – S – 3214/2018/POS**

ISPROFOND/ISPROFIN: **327 321 4901/ 542 352 0034**

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 452 749 83, DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 9396

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem

Korespondenční adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **92-18**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **změna Ceny Díla a Harmonogramu plnění** v návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny při projektování a zapracování připomínek přeložek sítí ve stupni DSP.

V rámci projednání přeložek sítí bylo zjištěno, že trubka pro ČD - T v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ nebyla položena, což znemožňuje technické řešení přeložky tohoto vedení v původně uvažované variantě, tudíž se nyní hledá náhradní řešení, které by nevyvolalo změnu DUR a Územního rozhodnutí.

V dotčeném prostoru leží ještě dvě další starší trubky, které jsou v majetku OŘ Ústí nad Labem – SSZT a nemají již využití. Proto se aktuálně prověřuje jejich stav, tedy zda bude reálné je využít pro přeložky sítí nezbytné pro rekonstrukci mostu. Rozsah předmětu díla je touto skutečností ovlivněn a znamená nejenom zvýšené náklady na prověření nového řešení, ale i posun konečného termínu čistopisu o 3 měsíce.

Cena se, analogicky dle ust. § 222 odst. 6 navyšuje o 90 000,00 Kč, což představuje navýšení o 3,33% původní hodnoty závazku. Společně pak s dodatkem č.1 tvoří navýšení o 12,4% původní hodnoty zakázky.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami Díla se upravuje článek 3, odst. 3. 3., článek 5, odst. 5.16. Smlouvy, resp. přílohy č. 4 a 5 Smlouvy, které obsahují aktuální cenu Díla a aktuální dílčí termíny plnění ke dni podpisu dodatku č. 1.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E – 618 – S – 3214/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: 92-18, takto:

1. Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou DÚR vč. povinných příloh záměru projektu, za řádně zhotovenou a předanou DSP a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DÚR vč. povinných příloh Záměru projektu, DSP včetně činnosti koordinátor BOZP a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD včetně dodatku č. 1 bez DPH:	2.945.200,-Kč
Navýšení dle dodatku č. 3 bez DPH	+ 90.000,- Kč
Cena Díla dle SOD vč. dodatku č. 1 a č. 3 bez DPH	3.035.200,- Kč

slovy: tři miliony třicet pět tisíc dvě stě korun českých

2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro zhotovení záměru projekt a dokumentace pro územní řízení OP ZP+DUR_11-18.

Obchodní podmínky pro zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby– OP DSP_14-18.

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - ZÁMĚR PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (ZP - DUR) - VTP ZP+DUR_09-18.

c) Všeobecné technické podmínky - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ (DSP) - VTP DSP_08-18.

d) Zvláštní technické podmínky

[Příloha č. 4:](#) a) Rozpis Ceny Díla – Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh záměru projektu

b) Rozpis Ceny Díla – Dokumentace pro stavební povolení
– nové znění k podpisu dodatku č. 1

[Příloha č. 5:](#) Harmonogram plnění – nové znění k podpisu dodatku č. 1

[Příloha č. 6:](#) Oprávněné osoby

[Příloha č. 7:](#) Seznam požadovaných pojištění

[Příloha č. 8:](#) Seznam subdodavatelů

3. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č.1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Ruší se znění přílohy č. 5 – Harmonogram plnění - platné k datu podpisu dodatku č.2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Změna v harmonogramu plnění nastává od 5. dílčí etapy. Veškeré předešlé etapy byly v termínu předány.

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E – 618 – S – 3214/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: 92-18 včetně dodatku č. 1 a č.2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne



.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Libor Marek
Jednatel TOP CON SERVIS s.r.o.
podepsáno elektronicky

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **A) Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování povinných příloh záměru projektu	■	■	■
2.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
3.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
4.	průvodní zpráva	■	■	■
5.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
6.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
7.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
8.	požární zpráva	■	■	■
9.	energetické výpočty	■	■	■
10.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
11.	návrh dopravních opatření	■	■	■
12.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
13.	situace Stavby	■	■	■
14.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
15.	dokumentace stavební části	■	■	■
16.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
17.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
18.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
19.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
20.	dokladová část, IČ	■	■	■
21.	notifikace DSP autorizovanou osobou	■	■	■
22.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
23.	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■		
24.	dokumentace stavební části - dopracování technického řešení a zapracování do PD dle D1	■	■	■
Celkem				■

- **B) Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■

	zpracovány i pro stavbu			
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	Vypracování plánu BOZP	■	■	■
31	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■	■	■
32	dokumentace stavební části - dopracování technického řešení a zapracování do PD dle D1	■	■	■
33	dokumentace stavební části - dopracování technického řešení a zapracování do PD dle D3	■	■	■
Celkem				■

▪ C) Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
34	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				■

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 208hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců), včetně cestovného, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
3.035.200,-	637.392,-	3.672.592,-
z toho:		
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
██████████	██████████	██████████

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí plnění	do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (termín bez fakturace)	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k předložení do CK MD	Předávací protokol Dokumentace ZP včetně povinných příloh ZP v požadovaném počtu paré
2. dílčí plnění	do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD (fakturace ██████████-)	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu DUR, včetně objednatelům odsouhlaseného návrhu objektové skladby včetně dopravní technologie a propočtu nákladů stavby k závěrečnému projednání.	Předávací protokol Dokumentace s technickým řešením k připomínkám v požadovaném počtu paré
3. dílčí plnění	do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD (fakturace ██████████)	Předložení finální verze v rozsahu DUR se zpracovanými připomínkami ze schvalovacího procesu DÚR+ZP Zpracování podkladů a podání žádosti o ÚŘ (není-li souhlas dle §15)	Předávací protokol Dokumentace v požadovaném počtu paré Potvrzená kopie žádosti o ÚŘ
4. dílčí plnění	do 7 měsíců od pravomocného vydání územního rozhodnutí	Předložení verze DSP k připomínkám, včetně dopravní technologie a propočtu nákladů stavby k závěrečnému projednání	Předávací protokol Dokumentace k připomínkám v požadovaném počtu paré Předání originálu Územního

	(fakturace [redacted])		rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci.
5. dílčí plnění	do 12 měsíců od pravomocného vydání územního rozhodnutí (fakturace [redacted])	Předložení finální verze v rozsahu DSP se zapracovanými připomínkami ze schvalovacího procesu DSP. Zpracování podkladů a podání žádosti o stavební povolení. Předložení položkových rozpočtů Zpracování zadávací dokumentace včetně neoceněného soupisu prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb.	Předávací protokol Potvrzená kopie žádosti o stavební povolení. Zadávací dokumentace v požadovaném počtu paré
6. dílčí plnění	do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení (fakturace [redacted])	Kompletní předání díla, včetně stavebního povolení v právní moci	Předávací protokol
Výkon autorského dozoru v realizaci	dle harmonogramu realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1439033

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1bd1d5a8-22fc-407e-b45c-00fbf0adea33

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.04.2021 15:48:02



85c8d198-79bd-43ec-8e05-db69ee6b44bf