



33552

DODATEK č. 1

Prováděcí smlouvy ze dne 21. 05. 2019, číslo smlouvy objednatele: 02PT-006088,
uzavřené na základě Rámcové smlouvy na TDI (2017): 01UK-002943

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

1.2. Konzultant:

Sdružení „**IBR+SGS+ACZ+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI**“

zastoupené vedoucím společníkem, společností

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

250 23 446

CZ25023446

vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 235748

společnost s ručením omezeným

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

Společníci:

SGS Czech Republic, s.r.o., Společník

se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený:

SG Geotechnika, a.s. (dříve ARCADIS CZ a.s.), Společník

se sídlem: Geologická 4 čp. 988, 152 00 Praha 5
IČO: 411 92 168
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

BUNG Ingenieure AG, Společník

se sídlem: Englerstr. 469126 Heidelberg, Spolková republika Německo
IČO: HRD 337392
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Úředního soudu Mannheim, rejstříkový soud oddíl B, vložka 337392
zastoupený:

BUNG CZ s.r.o., Společník

se sídlem: V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČO: 274 54 576
DIČ: CZ27454576
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113589
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé;

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2019 Prováděcí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického dozoru stavby (TDI) na akci „**D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín**“, dle Rámcové smlouvy na TDI (2017), č. Objednatele 01UK-002943.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, na nepodstatné změně závazku, a to navýšení rozsahu poskytovaných služeb o další osoby na pozicích **Asistent specialista PKO a Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí**. Tato nepodstatná změna závazku Smlouvy je **nezbytná** z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby. Změna vyplývá z podmínek technické specifikace související s prováděním výkonu technického dozoru, spočívající zejména v zajištění komplexní kontroly svařovaných ocelových konstrukcí specialistou OK – svařovaných ocelových konstrukcí dle TKP kap. 19A a protikorozní ochrany specialistou PKO dle TKP kap. 19B.

Úvedené skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 21. 05. 2019 ve výši 46.304.550,- Kč bez DPH se na základě tohoto Dodatku navyšuje o částku 1.085.000,- Kč bez DPH. Odměna za poskytované konzultační služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku byla nově sjednána na částku ve výši 47.389.550,- Kč (slovy: čtyřicetsemilionůtřistaosmdesátdevětstipětsetpadesát korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí:

46 304 550,00 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb dle Dodatku činí:

1 085 000,00 Kč

Toto navýšení představuje:

- výkon činnosti Asistenta specialisty PKO v rozsahu 93 dnů
- výkon činnosti Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí v rozsahu 62 dnů

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH:

47 389 550,00 Kč

DPH 21%:

9 951 805,50 Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

57 341 355,50 Kč

2.3 Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: „Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 1 – D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín“, která mění původní Přílohu č. 1 Smlouvy.

2.4 Příloha č. 2 Dodatku obsahuje podrobný rozpis navýšení ceny služeb dle jednotlivých SO.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž strana Konzultanta obdrží pět (5) vyhotovení a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

3.5 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

24-02-2021

V Praze dne

31.3.2021

V Praze dne

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA KONZULTANTA
Sdružení „IBR+SGS+ACZ+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IBR Consulting, s.r.o.
za Konzultanta Sdružení
„IBR+SGS+ACZ+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

Společníci sdružení:

SGS Czech Republic, s.r.o.

SG Geotechnika a.s.

SG Geotechnika a.s.

BUNG Ingenieure AG

BUNG CZ s.r.o.

BUNG CZ s.r.o.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny – Dodatek č. 1 - D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
- Příloha č. 2 – Podrobná specifikace navýšení ceny služeb dle jednotlivých SO

Příloha č.1 Podrobná specifikace ceny

AKCE: D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měříň, výkon technického dozoru

Celkem (bez DPH) :				47 389 550
---------------------------	--	--	--	-------------------

CELKEM	93	62	119 695 824,25
	dnů	dnů	

Popis činností jednotlivých specialistů:

OK - kontrola VTD, převímka černého stavu ve výrobě, kontrola při/po montáži

PKO - kontrola VTD, převímka jednotlivých povrchů ve výrobě, kontrola při/po montáži