

číslo smlouvy objednatele: SMLO-37/1073/OST/20/2021

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

na

### **„Vyhodnocení poruch dle TP82 na vybrané části silniční sítě SÚS Pk – přepavní trasy materiálu pro stavbu D35 a obchvatu Slatiňan“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

(A) **DSP a.s.**

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená:

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

tel. [redacted] email [redacted]

(dále jen zhotovitel)

a

(B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

Ing. Miroslav Němec – ředitel

ve věcech smlouvy:

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: [redacted], technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.02.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-37/1073/OST/20/2021, na „**Vyhodnocení poruch dle TP82 na vybrané části silniční sítě SÚS Pk – přepravní trasy materiálu pro stavbu D35 a obchvatu Slatiňan**“.

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:**

**Předpoklad ukončení prací je do 30.06.2021**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 6.4.2021 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Kostěnicích dne : 7.4.2021

V Pardubicích dne : 7.4.2021

DSP a.s.



Správa a údržba silnic Pardubického kraje

[redacted signature]

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.  
předseda představenstva

[redacted signature]

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

**DSP a.s.**Kostěnice 111  
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917  
DIČ: CZ 275 55 917Bankovní spojení:   
Číslo účtu: Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku  
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2021\_04\_06-0002

Dne: 06. 04. 2021

**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**Doubravice 98  
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031  
DIČ: CZ 000 85 031**Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Vyhodnocení poruch dle TP 82 na vybrané části silniční sítě SÚS Pk – přepravní trasy materiálu pro stavbu D35 a obvodu Slatiňan**, číslo smlouvy: SMLO-37/1073/OST/20/2021, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla jsou **nepředpokládané nevhodné klimatické poměry** (dlouhodobě zasněžené a znečištěné silnice) v době sběru dat pro vyhodnocení poruch na silnicích. Vlivem opožděného sběru dat dojde ke zpoždění vyhodnocení poruch na těchto úsecích silnic a celkovému zpracování a odevzdání díla.

Předpokládaný termín odevzdání díla je do 30. 6. 2021.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Ing. František Haburaj, Ph.D.  
2021.04.06 09:53:16 +02'00'