

číslo smlouvy objednatele: SMLO-136/1073/OST/20/2020

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

na

### **„Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk - průtah“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

**(A) DSP a.s.**

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraiským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená:

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

tel. [redacted] email [redacted]

(dále jen zhotovitel)

a

**(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Kraiským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[redacted] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

tel. [redacted] email [redacted]

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-136/1073/OST/20/2020, na vypracování projektové dokumentace na „**Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk - průtah**“.

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:**

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.11.2021, DPS 15.12.2021 (v termínovém souladu s projekčními pracemi zajišťovanými městem Žamberk).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 6.4.2021 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Kostěnicích dne : 7.4.2021

V Pardubicích dne : 7.4.2021

DSP a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.  
předseda představenstva

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. [redacted] [redacted], ředitel

**DSP a.s.**Kostěnice 111  
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917  
DIČ: CZ 275 55 917Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku  
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2021\_04\_06-0006

Dne: 06. 04. 2021

**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**Doubravice 98  
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031  
DIČ: CZ 000 85 031Věc: **Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk – průtah, PD**, číslo smlouvy: SMLO-136/1073/OST/20/2020, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla je **požadavek města Žamberk o koordinaci projektových a stavebních prací v zájmové oblasti stavby** (vlivem připravované rekonstrukce inženýrských sítí a chodníků v zájmové oblasti stavby město Žamberk žádá o koordinaci projekčních a stavebních prací). Vlivem výše uvedených důvodů dojde ke zpoždění zpracování projektové dokumentace a celkovému zpracování a odevzdání díla.

Předpokládaný termín odevzdání díla je ve stupni DUSP do 30. 11. 2021, DPS do 15. 12. 2021 (předpokládaný termín odevzdání díla je v termínovém souladu s projekčními pracemi zajišťovanými městem Žamberk).

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Ing. František Haburaj, Ph.D.  
2021.04.06 10:43:31 +02'00'