

číslo smlouvy objednatele: SMLO-208/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Rekonstrukce silnice III/29820 a III/29815 Bohumileč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) DSP a.s.

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená:

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

tel. [redacted] ma [redacted]

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] - jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] - jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[redacted] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

tel: [redacted] email: [redacted]

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-208/1073/OST/20/2020, na vypracování projektové dokumentace na „**Rekonstrukce silnice III/29820 a III/29815 Bohumileč**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.11.2021, DPS 15.12.2021

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 6.4.2021 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva

V Kostěnicích dne : 7.4.2021

V Pardubicích dne : 7.4.2021

DSP a.s.



Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: [redacted]

Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.
předseda představenstva

Podpis: [redacted]

Jméno: Ing. Nérnec Miroslav, ředitel

DSP a.s.Kostěnice 111
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917Bankovní spojení: 
Číslo účtu: Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2021_04_06-0005

Dne: 06. 04. 2021

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**Doubravice 98
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031**Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Rekonstrukce silnic III/29820 a III/29815 Bohumileč, PD**, číslo smlouvy: SMLO-208/1073/OST/20/2020, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla je **pandemická situace v době zpracování projektu** (omezené lidské kapacity zasažené pandemií, omezené možnosti projednávání a koordinace projektové dokumentace a omezené možnosti získávání závazných stanovisek a vyjádření od státních institucí a třetích osob – vlastníků pozemků k projektové dokumentaci). Vlivem výše uvedených důvodů dojde ke zpoždění zpracování projektové dokumentace a celkovému zpracování a odevzdání díla.

Předpokládaný termín odevzdání díla je ve stupni DUSP do 30. 11. 2021, DPS do 15. 12. 2021.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Ing. František Haburaj, Ph.D.
2021.04.06 10:30:10 +02'00'