

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191863  
Číslo smlouvy zhotovitele: STRABAG Rail a.s.: 1-01-20-001/EFAF  
EUROVIA CS, a.s.: 030128M0159/1847.0208994JMO.01  
Číslo dodatku zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.: 030128D0322

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
datová schránka:  
zastoupen:  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoby ve věcech technických:  
osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:**

**Založená společníky:**  
**Správce Společnosti:**  
se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
datová schránka:  
zastoupena:

**Společník Společnosti:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757, plátce DPH  
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12  
5708761/0100  
f7mdrpg  
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  
xxx  
xxx  
xxx

**„Společnost Zahrádky STRABAG Rail – EUROVIA“**

**STRABAG Rail a. s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03 Ústí nad Labem  
akciová společnost  
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370  
25429949  
CZ25429949  
Raiffeisenbank a. s.  
1121101929/5500  
9vbgv95  
Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva  
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

**EUROVIA CS, a. s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, PSČ 140 00 Praha 4  
akciová společnost  
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561  
45274924  
CZ45274924  
Komerční banka a. s.

číslo účtu: 190580105/0100  
zastoupena: xxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

kontaktní doručovací adresa: STRABAG Rail a. s., Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03  
Ústí nad Labem

(dále jen „*zhotovitel*“)  
na straně druhé

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila Dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. dne 17.12.2020.

### **Preambule**

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 12. 06. 2020 smlouvu o dílo č. DOD20191863 u objednatele, č. 1-01-20-001/EFAF u zhotovitele STRABAG Rail a.s. a č. 030128M0159/1847.0208994JMO.01 u zhotovitele EUROVIA CS, a.s. za účelem provedení díla pod názvem „Traťový úsek Fričova – Zahrádky – Zvyšování rychlosti“.

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:**

## **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílovém rozpočtu - soupisu prací, se na základě přiloženého Změnového listu č.1 mění následující ustanovení smlouvy:

1. Čl. VI. Cena Díla, odst. 6.1 se mění následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	129 956 678,09 Kč bez DPH
Celkem vícepráce:	8 204 925,68 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 8 837 852,05 Kč bez DPH
<b>Cena dodatku č. 1:</b>	<b>- 632 926,37 Kč bez DPH</b>
<b>Nová celková smluvní cena Díla bez DPH</b>	<b>129 323 751,72 Kč bez DPH</b>

2. Čl. VIII. Záruka na Dílo, se rozšiřuje o odst. 8.8 následovně:

- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytne záruku v délce **120** měsíců na následující části díla:
- Prvky upevnění dilatačního zařízení dodatečně řešené (tj. podkladnice, vymezovací podložky, svěrky SD).
  - Monolitické betonové obrubníky.
  - Vodotěsnou bezešvou stříkanou izolaci na mostě přes řeku Odru – v místech kde byla ocelová konstrukce mostu poškozena při odstraňování stávající izolace a Zhotovitel provedl opravy ocelové konstrukce.

3. V čl. VIII. Záruka na Dílo, odst. 8.5. se slova „za jakost celého Díla dle bodu 8.1. této smlouvy“ nahrazují slovy „za jakost dané části Díla dle bodů 8.1. a 8.8. této smlouvy“.

4. V čl. VIII. Záruka na Dílo, odst. 8.7. se slova „v průběhu záruční doby 60 měsíců dle bodu 8.1. této smlouvy“ nahrazují slovy „v průběhu záruční doby dle bodu 8.1., resp. 8.8. této smlouvy“.

## **II. Závěrečná ustanovení**

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Jakub Svoboda                      Ing. Luboš Tomášek  
předseda představenstva              člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva

.....  
xxx  
ředitel závodu Ostrava  
EUROVIA CS, a. s.