

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: PSP - GDS, s.r.o.
IČO: 25686011
DIČ: CZ25686011
Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 19800
Zástupce: Ing. Aleš Novák, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 61099 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 18. 9. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje, na pozemku parc. č. 339/1, 339/16, 339/20, 339/24, 339/27, 339/28 a 450/14 v kat. území Lysolaje Květová, 165 00 Praha-Lysolaje (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany následně uzavřely dne 2. 10. 2020 dodatek č. 1, na základě kterého zkrátily dobu provádění Díla (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě, ve znění Dodatku č. 1, s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.4. Na základě tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provádění Díla dle odst. 3.1. Smlouvy. Důvodem je zájem zadavatele na kvalitním provádění Díla a působení pandemie COVID, vyhlášení nouzového stavu a nepříznivého vlivu počasí na průběh provádění Díla.

- 1.5. Objednatel prohlašuje, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť změna doby provádění Díla není změnou smluvních podmínek, která by naplnila některý z důvodů dle ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany v plném rozsahu nahrazují odst. 3.1. Smlouvy s tím, že citovaný odstavec nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 31. 7. 2021“.

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.


V Lysolajích dne 30.3.2021

V Lysolajích dne 30.3.2021

Objednatel:


Městská část Praha – Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zhotovitel:


PSP - GDS, s.r.o.
Ing. Aleš Novák, jednatel