




Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami


Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:



(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,


(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“ (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, id.č. SMVS 134V112000027).



Změny stavby uvedené v tomto dodatku jsou popsány v příložených a odsouhlasených změnových listech a nutnost jejich provedení je vyvolána následujícími důvody:

- v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat,
- musely být provedeny práce nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení technických požadavků pro zajištění bezpečnosti,
- při provádění dodávek a prací sledováno a uplatňováno hledisko ekonomické výhodnosti za současného dodržování kvality díla i příslušných ekonomických postupů.

Uvedené změny řešení dílčích částí díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 9 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019.

Předmět a účel smlouvy (mění se čl. 2. odst. 2.2. body I. a II. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 62 a ZL 63 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9.

Změna závazku ze smlouvy VZ, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanoveními v odst. 4, 5, 6 a 7 § 222 ZZVZ a to následovně:

Dle odst. 4 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 43, ZL 51, ZL 52, ZL 56, ZL 58 a ZL 63.

Dle odst. 5 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnového listu č. ZL 57 a ZL 62.

Dle odst. 6 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 44, ZL 47, ZL 48, ZL 50, ZL 53, ZL 55 a ZL 59.

Dle odst. 7 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 45, ZL 46, ZL 49, ZL 54, ZL 60.

III. Cena díla

Cena díla (mění se čl. 3., odst. 3.2 a 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.7):

Odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

a)	Cena díla celkem bez DPH	109.925.469,88 Kč
b)	DPH	23.084.348,67 Kč
c)	Celková cena díla včetně DPH	133.009.818,55 Kč

Odst. 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.7 se mění takto:

smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a zdůvodněn ve změnových listech č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 62 a ZL 63 a v položkových



rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně.

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 7, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla ve výši:

109.955.892,73 Kč bez DPH

(slovy jedno sto devět milionů devět set padesát pět tisíc osm set devadesát dva korun českých a sedmdesát tři haléřů)

Méněpráce dle změnových listů č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 53, ZL 54, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60 a ZL 62 činí:

- 9.609.814,04 Kč bez DPH

(slovy patnáct milionů osm set dvacet dva tisíc osm set třicet devět korun českých šedesát tři haléřů)

Vícepráce dle změnových listů č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 58, ZL 59, ZL 62 a ZL 63 činí:

+ 9.579.391,19 Kč bez DPH

(slovy sedm milionů šest set devadesát dva tisíc sedm set šedesát dva korun českých čtyřicet devět haléřů)

Celkové vyčíslení změny závazku ze smlouvy vlivem méněprací a víceprací činí:

- 30.422.85 Kč bez DPH (36.811,65 Kč s DPH)

(slovy třicet tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých osmdesát pět haléřů)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 9 činí:

[REDAKCE]
(slovy jedno sto devět milionů devět set dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých osmdesát osm haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 9 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 9 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 9 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 9 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019, ze dne 29.5.2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7 a dodatku č. 8, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná



jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 je následující příloha:

Příloha č. 1 – změnové listy č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 62 a ZL 63.

V Praze, dne 2021

V Praze, dne 2021

Ing.
Martin
Sirotek

Digitálně podepsal
Ing. Martin Sirotek
Datum: 2021.03.31
11:53:21 +02'00'

.....
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci



Příloha č. 1 - změnové listy č.:

ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54,
ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 62 a ZL 63