

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3062/2020; číslo smlouvy zhotovitele: 120027,  
ISPROFOND 3 273 124 993 (dále jen „Smlouva“)

mezi

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3062/2020

ISPROFOND: 3 273 124 993

a

### **AZ SANACE a.s.**

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514, DIČ: CZ25033514

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B, 1093

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Tomášem Novákem,  
Mgr. Petrem Dvořákem – členy představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 120027

na zhotovení stavby

## „Zvýšení stability skalních masivů na trati Praha-Vrané-Dobříš-Čerčany“

(dále jen „Smlouva“)

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto finančního a časového dodatku č. 2 je změna rozsahu díla (vícepráce a méněpráce), z toho důvodu také změna smluvní ceny díla, termín dokončení a výše bankovní záruky.

- 1) Původní termín dokončení stavby 31. 3. 2021, nový termín dokončení stavby 30. 4. 2021
- 2) Původní cena díla 8.841.190, 96 Kč, nárůst ceny dle ZL1 o 1.140.443, 22 Kč, nová cena díla 9.981.634, 18 Kč

Navýšení rozsahu prací o **vícepráce** dle Změnového listu ZL 1 o **1.850.352,57 Kč** zároveň snížení rozsahu prací o **méněpráce** dle Změnového listu ZL 1 o **-709.909,35 Kč**. **Celková změna ceny díla +1.140.443,22 Kč**. Rozpočet ceny díla dle Změnového listu ZL 1 a jeho rekapitulace jsou Přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 2

U uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a změny závazku jsou řešeny analogicky postupem dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5 pod-čl. 5.4 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### **V čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

*se mění pod-čl. 3.3 z původně:*

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **8 841 190, 96 Kč**

slovy: osm milionu osm set čtyřicet tisíc sto devadesát celých devadesát šest korun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

nově na:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **9 981 634, 18 Kč**

slovy: devět milionu devět set osmdesát jeden tisíc šest set třicet čtyři celých osmnáct korun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

se mění pod-čl. 3.6. odst. 3, 4 z původně:

**Celková lhůta pro dokončení Díla** činí celkem 12 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle pod-čl. 10.4 Obchodních podmínek).

**Lhůta pro dokončení stavebních prací** činí celkem 6 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

nově na:

**Celková lhůta pro dokončení Díla** činí celkem 12 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle pod-čl. 10.4 Obchodních podmínek).

**Lhůta pro dokončení stavebních prací** činí celkem 7 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Celková lhůta pro dokončení Díla tedy zůstává v původní délce 12 měsíců.**

## **V čl. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ**

se mění pod-čl. 4.1 z původního:

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■■■ Kč.

nově na:

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■■■ Kč.

## **V čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. 5. pod-čl. 5.12 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

5.12 „Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/19/20
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/14/20 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni uzavření dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni uzavření dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – REKAPITULACE CENY DÍLA**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ruší znění textu Přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazují ji novým zněním platným k datu uzavření Dodatku č. 2, která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

### **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ruší znění textu Přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazují ji novým zněním platným k datu uzavření Dodatku č. 2, která tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejich příloh se nemění.
- 4) Tento dodatek č. 2 je uzavírán v elektronické podobě, s čímž Objednatel i Zhotovitel výslovně souhlasí.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 6) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:  
Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 je Změnový list ZL 1  
Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 je Souhrnné vyjádření změny ceny dle ZL 1  
Příloha č. 3 tohoto dodatku č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) je Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni uzavření dodatku č. 2  
Příloha č. 4 tohoto dodatku č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy) je Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni uzavření dodatku č. 2

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

Datum: 2021.03.23

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Novák**

Člen představenstva

AZ SANACE a.s.

Datum: 2021.03.26

.....  
**Mgr. Petr Dvořák**

Člen představenstva

AZ SANACE a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1441686

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6060173b-e86f-46a9-9df1-e0b206ecc844

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.04.2021 12:38:01



70a2865f-a6f2-4c78-bf4c-a41a8f25d344