

číslo smlouvy objednatele: SMLO-39/1073/OST/20/2021

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Zhodnocení stavu silnic a technicko-ekonomická analýza poruch vozovek - okresy Pardubice a Chrudim“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) GMtech s.r.o.

IČ: 02006154, DIČ: CZ02006154

Se sídlem Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300202

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Stanislav Madron, na základě plné moci

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Stanislav Madron, na základě plné moci

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Stanislav Madron, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

technický náměstek

tel.

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.02.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-39/1073/OST/20/2021, na „**Zhodnocení stavu silnic a technicko-ekonomická analýza poruch vozovek - okresy Pardubice a Chrudim**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je do 30.06.2021

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 8.4.2021 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

V Brně dne :

ZHOTOVITEL

GMtech s.r.o.

V Pardubicích dne :

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Digitálně podepsal
Ing. Stanislav Madron
Datum: 2021.04.08
19:03:17 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Stanislav Madron
na základě plné moci



Ing. Miroslav Němec
2021.04.08 12:11:27
+02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

NÁZEV ZAKÁZKY:

„Zhodnocení stavu silnic a technicko-ekonomická analýza poruch vozovek -
okresy Pardubice a Chrudim“

OBJEDNATEL:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, p.o.
Doubravice 98,
533 53 Pardubice
IČ: 00085031

ZHOTOVITEL:

GMtech s.r.o.
Michelská 29/6
140 00 Praha 4
IČ: 020 06 154
DIČ: CZ 020 06 154

ČÍSLO SML.:

SMLO-39/1073/OST/20/2021

Č. Z. GMTECH:

21-010

VĚC: ŽÁDOST O ČASOVÝ DODATEK SMLOUVY

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: „Zhodnocení stavu silnic a technicko-ekonomická analýza poruch vozovek - okresy Pardubice a Chrudim“, číslo smlouvy: SMLO-39/1073/OST/20/2021, požádat o prodloužení termínu odevzdání díla.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla jsou nepředpokládané nevhodné klimatické poměry (dlouhodobě zasněžené a znečištěné silnice) v době sběru dat pro vyhodnocení poruch na silnicích. Vlivem opožděného sběru dat dojde ke zpoždění vyhodnocení poruch na těchto úsecích silnic a následně také ke zpoždění celkového zpracování a odevzdání díla.

Předpokládaný termín odevzdání díla je do 30. 6. 2021.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem



Digitálně podepsal
Ing. Stanislav Madron
Datum: 2021.04.08
10:35:49 +02'00'

Ing. Stanislav Madron

GMtech, s.r.o.