

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: 737/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel

číslo Smlouvy: 3217/72

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1, (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2019 Smlouvu o výkonu technického dozoru investora (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331_TDS+BOZP**“
2. Z důvodu prodloužení doby výstavby oproti předpokladu uzavřené smlouvy o výkonu technické správy na stavbě „**Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331**“ je potřeba uzavřít tento Dodatek č.1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 11.13 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se dohodly prodloužení termínu prodloužení výkonu činnosti Pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků) o 36 dnů a koordinátora BOZP o 18 dnů s ohodnocením denní sazby podle Smlouvy.
3. Článek 6.1 Smlouvy (příloha č.4) se doplňuje a mění:

Služba - funkce	počet	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	6	8	48	5 700	273 600
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4,5	8	36	5 700	205 200
Koordinátor BOZP	6	4	24	5 700	136 800
Koordinátor BOZP	4,5	4	18	5 700	102 600
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	6	12	5 700	68 400
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	6	4	24	5 700	136 800
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	923 400
Celkem (bez DPH) :					923 400
Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.					

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č.1 vyjadřuje jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující.

V Říčanech

V Praze

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý, jednatel společnosti