


HARMONOGRAM VÝSTAVBY ELEKTRIFIKACE LINKY Č. 207 GARÁŽE VRŠOVICE

týdny výstavby		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
činnost	pozn.															
výkopy základových jam pro HEB stojiny	11 + 2 ks	[Orange bar]														
podkladní betony			[Red bar]													
armování, výztuže, bednění			[Light blue bar]													
betonáž základových patek pro HEB stojiny	11 + 2 ks			[Blue bar]												
zásypy, hutnění výkopů				[Green bar]												
technologická přestávka (zrání betonů)					[Blue bar]											
stavba HEB stojin								[Light blue bar]								
montáž ocelových konstrukcí									[Green bar]							
předání 1/2 HEB stojin + ocel. konstrukce objednateli (č. SK 1 - SK 7)										[Pink bar]						
předání 2/2 HEB stojin + ocel. konstrukce objednateli (č. SK 8 - SK 13)											[Pink bar]					
osazení výložníků trakčního vedení											[Yellow bar]					
montáže trakčního vedení												[Red bar]				
technologie, kabely, odpojovače													[Orange bar]			
výroba ocelových konstrukcí na půdě zhotovitele								[Pink bar]								
povrchové, terénní úpravy																[Yellow bar]
přejímky, zkoušky, revize																[Red bar]
kolaudace																[Pink bar]
provoz																[Blue bar]

V Údlicích dne 21.1.2021

Roman Purkar - jednatel společnosti



1/1

PŘÍLOHA č. 3