


## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko**

(dále jen „dodatek“)

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „poskytovatel dotace“)


na straně jedné

a

**Gmina Miejska Kłodzko**

**se sídlem:** Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko

**zastoupený/jednající:** Michał Piszko, Starosta



Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne 28.06.2019 Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

**Přeshraniční mezigenerační integrace  
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17\_028/0001652**

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**tento dodatek původní smlouvy.**

## Čl. 1

Čl. 2, odst. 1 smlouvy se mění takto:

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30.06.2022.

Čl. 8, odst. 8 smlouvy se mění takto:

Příloha č. 4 Smlouvy: *Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Příloha č. 6 Smlouvy: *Finanční plán* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

## Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna ve znění Dodatku č. 1 a 2.

## Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným způsobem jako smlouva.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
  - Změnový list ze dne 11.02.2021.
  - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
  - Finanční plán.



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

V Olomouci, dne .....

Za věcnou a formální správnost dodatku:.....

[Redacted signature]  
Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze dne .....

Za poskytovatele dotace: .....

[Redacted signature]  
Ředitel odboru Evropské územní spolupráce  
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V....., dne.....

Za Hlavního příjemce dotace: .....

[Redacted signature]  
(statutární zástupce, funkce)



## Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL

### Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): / Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): <b>11.02.2021</b>	
<b>1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu</b>	
Nr projektu / Č. projektu:	CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652
Tytuł projektu / Název projektu:	„Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”
Partner wiodący / Vedoucí partner:	Gmina Miejska Kłodzko
Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká:	Gmina Miejska Kłodzko Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice Gmina Kędzierzyn-Koźle Gmina Miasto Świdnica Město Hronov Město Náchod
Numer zmiany / Číslo změny:	2
Czy wydano Decyzję o finansowaniu / podpisano Umowę? / Bylo vydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva?	Tak / Ano - Nie / Ne
Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (bylo-li podepsáno):	28.06.2019 r.
Zmiana ex-post? / Změna ex-post?	<del>Tak / Ano</del> - Nie / Ne
<b>2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny</b>	
<b>2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny:</b>	
<b><i>Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych</i></b>	
<p>Partner Wiodący - Gmina Miejska Kłodzko w imieniu wszystkich partnerów projektu wnioskuję o wydłużenie czasu realizacji projektu poprzez zmianę terminu zakończenia projektu do: 30.06.2022 r.</p> <p>Vedoucí partner Městská obec Kłodzko jménem všech projektových partnerů žádá o prodloužení realizace projektu, změnu termínu ukončení projektu do: 30. 6. 2022.</p>	
<b>2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uvedte co je příčinou změny v projektu:</b>	
<p>Zmiana podyktowana jest trudnościami w realizacji projektu spowodowanymi przedłużającą się sytuacją epidemiczną w Republice Czeskiej i Polsce, wywołaną wirusem COVID-19.</p> <p>Sytuacja epidemiczna (zaistnienie siły wyższej) negatywnie wpłynęła na wiele planowanych działań projektowych powodując tym samym opóźnienia w ich realizacji. Wprowadzonych zostało wiele ograniczeń, m.in.: ograniczenia w sposobie przemieszczania się, obowiązek poddania się kwarantannie, ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji, zakładów</p>	



pracy, ograniczenia działalności przedsiębiorców, obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, zakaz organizowania widowisk, spotkań i innych zgromadzeń z udziałem osób, czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów itp. W związku z powyższym nie można płynnie realizować projektu z uwagi na ograniczone kontakty z partnerami, brak możliwości przemieszczania, spotykania się, ograniczenia ilościowe dotyczące osób uczestniczących w różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach, warsztatach. W związku z tym, iż działania w projekcie dedykowane są przede wszystkim seniorom i młodym ludziom, szczególnie narażonym na działanie wirusa, ze względu na bezpieczeństwo osób uczestniczących w projekcie oraz brak możliwości przeprowadzenia większości zadań, koniecznym jest przesunięcie działań kluczowych na inne terminy, kiedy w bezpiecznych warunkach będą możliwe do zrealizowania.

Sytuacja epidemiologiczna (zaistnienie siły wyższej) spowodowała opóźnienia w realizacji następujących działań:

#### I. WARSZTATY INTEGRACYJNE:

1. Warsztaty integracyjne w Ceskiej Skalicy:
  - dla miasta Kłodzka, Kędzierzyn-Koźła
2. Warsztaty integracyjne w Nachodzie:
  - dla miasta Kędzierzyna-Koźła, Świdnicy
3. Warsztaty integracyjne w Hronovie:
  - dla miasta Kłodzka, Świdnicy i Kędzierzyna-Koźła
4. Warsztaty integracyjne w Kłodzku:
  - dla miasta Ceska Skalica.
5. Warsztaty integracyjne w Świdnicy:
  - dla miasta Nachod, Ceska Skalicy, Hronov
6. Warsztaty integracyjne w Kędzierzynie-Koźlu:
  - dla miasta Nachod, Ceska Skalica, Hronov

#### II. WYDARZENIA INTEGRACYJNE w:

1. Świdnicy
2. Nachodzie
3. Kędzierzynie-Koźle

#### III. WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE:

Wszyscy partnerzy zmuszeni byli wstrzymać do odwołania rozpoczętą realizację warsztatów przygotowawczych przeznaczonych dla własnych seniorów i juniorów.

#### IV. SPOTKANIA ROBOCZE:

1. w Kędzierzynie-Koźlu
2. w Hronovie

Pandemia COVID-19 nie pozwala na płynną realizację projektu, w przypadku większości działań projektowych, konieczne są zmiany terminów ich realizacji.

W związku z powyższym, w obliczu przedłużającej się pandemii, uniemożliwiającej w obecnym czasie przyspieszenie realizacji działań projektowych, adresowanych



bezpośrednio do seniorów i juniorów, wydłużenie czasu realizacji projektu wydaje się niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia zaplanowanych wskaźników

Zmiana nie ma wpływu na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość projektu ani na role Partnerów w projekcie.

Změna vyplývá z komplikací při realizaci projektu způsobených prodlužujícími se opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 a s epidemickou situací v České republice a v Polsku.

Epidemická situace (případ vyšší moci) negativně ovlivnila spoustu plánovaných projektových aktivit, čímž způsobila zpoždění v jejich realizaci. Byla přijata mnohá opatření, mj. omezení pohybu, povinnost nastoupit do karantény, omezení v práci některých institucí a podniků, omezení činnosti podnikatelů, povinnost dodržovat daná hygienická opatření, zákaz organizování představení, hromadných akcí, setkávání, časový limit pro využití míst či areálů atp. V souvislosti s výše uvedeným projekt nemohl být plynule realizován. Došlo totiž k omezení kontaktů mezi partnery, nebylo možné cestovat, setkávat se, účast na různých akcích, setkáních či workshopech byla omezena počtem osob. Projektové aktivity jsou určeny především pro mladé lidi a seniory představující rizikovou skupinu, kterou virus může ohrozit. V souvislosti s výše uvedeným, s ohledem na bezpečnost účastníků projektu a nemožnost realizovat většinu akcí je nutné klíčové aktivity přesunout na jiné termíny, kdy bude v bezpečných podmínkách možné je uskutečnit.

Epidemická situace (případ vyšší moci) vedla ke zpoždění v realizaci následujících aktivit:

#### I. INTEGRAČNÍ DÍLNY

##### 1. Integrační workshopy v České Skalici:

- pro města Kłodzko, Kędzierzyn-Koźle

##### 2. Integrační workshopy v Náchodě:

- pro města Kędzierzyn-Koźle, Świdnica

##### 3. Integrační workshopy v Hronově:

- pro města Kłodzko, Świdnica, Kędzierzyn-Koźle

##### 4. Integrační workshopy v Kłodzku:

- pro město Česká Skalice

##### 5. Integrační workshopy ve městě Świdnica:

- pro města Náchod, Česká Skalice

##### 6. Integrační workshopy ve městě Kędzierzyn-Koźle:

- pro města Náchod, Česká Skalice, Hronov

#### II. INTEGRAČNÍ AKCE VE MĚSTECH:

##### 1. Świdnica

##### 2. Náchod

##### 3. Kędzierzyn-Koźle

#### III. PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI:

Všichni partneři byli nuceni do odvolání pozastavit zahájenou realizaci přípravných činností pro své seniory a juniory.



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

#### IV. PRACOVNÍ SETKÁNÍ:

1. v Kędzierzynie-Koźle
2. v Hronově

Pandemie COVID-19 neumožňuje plynule realizovat projekt. U většiny projektových aktivit je potřeba změnit termíny jejich realizace.

V souvislosti s výše uvedeným a tváří v tvář prodlužující se pandemii, která v současnosti znemožňuje zrychlit projektové aktivity určené přímo pro seniory a juniory, se prodloužení doby realizace projektu jeví jako nevyhnutelné pro správnou realizaci projektu a dosažení plánovaných ukazatelů.

Změna nemá vliv na hlavní zaměření projektu, celkovou výši projektu, ani na role jednotlivých partnerů v projektu.

#### 2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie

(prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy)

#### / Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu:

(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)

#### Wpływ zmiany na kryteria współpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce:

- Pozytywny / Pozitivní  
 Neutralny / Neutrální  
 Negatywny / Negativní

#### Wpływ zmiany na oddziaływanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu:

- Pozytywny / Pozitivní  
 Neutralny / Neutrální  
 Negatywny / Negativní

#### Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:

Zmiana ma neutralny wpływ na kryteria współpracy transgranicznej.

Změna má neutrální vliv na kritéria přeshraniční spolupráce.

#### Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:

Zmiana ma neutralny wpływ na oddziaływanie transgraniczne projektu.

Změna má neutrální vliv na přeshraniční dopad projektu.

#### 2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte):

Přílohy / Załączniki\*:

Szczegółowy budżet projektu / Podrobný rozpočet projektu



**\*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.**

**Pierwotnie / Původní\*:**

\*Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.

**Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / Popis\*:**

\*Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.

**Przewidywany termin zakończenia/ Předpokládané datum ukončení: 30.06.2021**

**Kluczowe działania / Kličové aktivity**

Nr / Č	Nazwa działania kluczowego/ klíčové aktivity	Data rozpoczęcia / Datum zahájení	Datamzakończenia / Datum ukončení
1	Zarządzanie projektem /Řízení projektu	01.05.2019	30.06.2021
2	Działania promocyjne i informacyjne/Propagační a informační činnosti	01.05.2019	30.06.2021
3	Działanie przygotowawcze - integracja międzypokoleniowa i budowa sieci współpracy/ Přípravné činnosti - mezigenerační integrace a vytvoření sítě spolupráce	01.05.2019	30.06.2021
4	Warsztaty integracyjne/Integrační dílny	01.05.2019	30.06.2021
5	Wydarzenia integracyjne/Integrační akce	01.05.2019	30.06.2021

**Plan finansowy / Finanční plán**

kolejność planu finansowego / pořadí finančního plánu	data złożenia / datum předložení	rozliczenie plan / vyúčtování plán	realizacja / rozliczenie / skutečnost / vyúčtování
1	2020-04-29	145 444,47	145 444,47
2	2020-10-28	145 444,47	145 444,47
3	2021-04-30	145 444,47	145 444,47
4	2021-10-28	145 444,47	145 444,47

**Mierzalne wskaźniki / Měřitelné indikátory**

Data wartości docelowej (wszystkie) / Datum cílové hodnoty (všechny): 30.06.2021

Główne planowane osiągnięcia działania / Hlavní milníky aktivity

**Przewidywany termin zakończenia/ Předpokládané datum ukončení: 30.06.2022**

**Kluczowe działania / Kličové aktivity**

Nr / Č	Nazwa działania kluczowego/ klíčové aktivity	Data rozpoczęcia / Datum zahájení	Datamzakończenia / Datum ukončení
1	Zarządzanie projektem /Řízení projektu	01.05.2019	30.06.2022
2	Działania promocyjne i informacyjne/Propagační a informační činnosti	01.05.2019	30.06.2022
3	Działanie przygotowawcze - integracja międzypokoleniowa i budowa sieci współpracy/ Přípravné činnosti - mezigenerační integrace a vytvoření sítě spolupráce	01.05.2019	30.06.2022
4	Warsztaty integracyjne/Integrační dílny	01.05.2019	30.06.2022
5	Wydarzenia integracyjne/Integrační akce	01.05.2019	30.06.2022

**Plan finansowy / Finanční plán**

kolejność planu finansowego / pořadí finančního plánu	data złożenia / datum předložení	rozliczenie plan / vyúčtování plán	realizacja / rozliczenie / skutečnost / vyúčtování
1	2020-04-29	108 491,54	108 491,54
2	2020-10-28	69 283,32	69 283,32
3	2021-04-30	101 000,75	101 000,75
4	2021-10-28	101 000,75	101 000,75
5	2022-04-30	101 000,75	101 000,75
6	2022-10-28	101 000,77	101 000,77

**Mierzalne wskaźniki / Měřitelné indikátory**

Data wartości docelowej (wszystkie) / Datum cílové hodnoty (všechny): 30.06.2022

Główne planowane osiągnięcia działania / Hlavní milníky aktivity





Nr kluczewego działania / Číslo klíčové aktivity	Nr/ Č	główne osiągnięcia planowane działania / Název milníku	Data realizacji / Datum splnění	Nr kluczewego działania / Číslo klíčové aktivity	Nr/ Č	główne osiągnięcia planowane działania / Název milníku	Data realizacji / Datum splnění
1	1	Zakończenie zarządzania projektem/ Ukończenie řízení projektu	30.06.2021	1	1	Zakończenie zarządzania projektem/ Ukończenie řízení projektu	30.06.2022
2	1	Zakończenie promocji projektu/ Ukończenie propagačních aktivit	30.06.2021	2	1	Zakończenie promocji projektu/ Ukończenie propagačních aktivit	30.06.2022
3	1	Zakończenie działań przygotowawczych/ Ukońčení přípravních aktivit	30.06.2021	3	1	Zakończenie działań przygotowawczych/ Ukońčení přípravních aktivit	30.06.2022
4	1	Zakończenie wasztatów integracyjnych/ Ukońčení integračních dílen	30.06.2021	4	1	Zakończenie wasztatów integracyjnych/ Ukońčení integračních dílen	30.06.2022
5	1	Zakończenie wydarzeń integracyjnych/ Ukońčení integračních akcí	30.06.2021	5	1	Zakończenie wydarzeń integracyjnych/ Ukońčení integračních akcí	30.06.2022

### 3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanowisko kontrolora Vedoucího partnera

*Wystąpienie pandemii Covid 19-SARS CoV 2 oraz związane z tym ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się osób oraz gromadzeniu spowodowały niemożność realizacji działań projektu w terminach założonych pierwotnie przez Beneficjentów. Wydłużenie terminy realizacji projektu o 12 miesięcy, w tym przesunięcie daty osiągnięcia wskaźników w projekcie, przyczyni się do jego prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu. Główne działania projektu zasadzają się na realizacji wspólnych spotkań ludności polskiej i czeskiej, co w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego jest praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione. Budżet projektu, jako całości pozostaje na niezmiennym finansowym poziomie – zmiana ulega jedynie przewidywane wydatkowanie środków w projekcie w poszczególnych latach jego realizacji, z uwzględnieniem już złożonych Wniosków o Płatność. Nie występują przesunięcia pomiędzy budżetami poszczególnych partnerów projektu. Działania projektu nie ulegają zmianie. Wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2022 r. nie naruszy zasady n+3.*

***W ocenie Kontrolera partnera wiodącego, zaproponowania zmiana jest zasadna i zasługuje w pełni na uwzględnienie.***

/

*Výskyt pandemie Covid 19-SARS CoV 2 a s tím související omezení volného pohybu osob a jejich shromažďování zapříčinili nemožnost realizace projektových aktivit v původně předpokládaných termínech. Prodloužení termínu realizace projektu o 12 měsíců, včetně posunutí data dosažení indikátorů projektu, přispěje k jeho řádné realizaci a dosažení cíle projektu. Hlavní aktivity projektu spočívají v realizaci společných setkání polského a českého lidu, což je v současné epidemiologické situaci prakticky nemožné nebo velmi obtížné.*

*Rozpočet projektu jako celek zůstává na stejné finanční úrovni - mění se pouze očekávané výdaje finančních prostředků v projektu v jednotlivých letech jeho realizace s ohledem k již předloženým Žádostem o platbu. Mezi rozpočty jednotlivých partnerů projektu nedochází k žádným přesunům. Aktivity projektu se nemění. Prodloužení termínu realizace projektu do 30.06.2022 neporuší pravidlo n + 3.*



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

**Podle názoru kontrolora vedoucího partnera je navrhovaná změna oprávněná a zaslouží si náš souhlas.**

**4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy /  
Dopłujícím stanowisko kontrolera partnera projektu, którego se změna týká:**

*Wypełnia kontroler / Vypĺňuje kontrolor*

**Ing. Marika Nachtigalová, Ing. Marie Kotlovská, oddělení pro NUTS II Severovýchod, 11. 3. 2021**

*V rámci předložené změny je požadováno prodloužení realizace projektu o 12 měsíců, tj. do 30. 6. 2022.*

*Partneři město Náchod, město Hronov a FS Barunka, z. s. již ve zprávách o realizaci dílčí části projektu za 3. monitorovací období informovali o problémech s realizací klíčových aktivit z důvodu protiepidemických opatření v souvislosti COVID-19.*

**PP1 město Náchod** – nemohl realizovat Akademii JUS (výuka v ZUŠ Náchod byla přerušena), neuskutečnily se integrační dílny, neuskutečnily se rukodělné workshopy v knihovně.

**PP2 město Hronov** - nemohl realizovat Akademii JUS (na jaře 2020 byla výuka přerušena, část výuky probíhala on-line způsobem), neuskutečnily se integrační dílny.

**PP3 FS Barunka, z. s.** – partner nemohl realizovat část mezigeneračních školení, neprobíhaly integrační dílny.

**Ke změně nemáme připomínky, s prodloužením realizace projektu souhlasíme. Prodloužení realizace přispěje k realizaci plánovaných klíčových aktivit.**

**Změna by neměla mít dopad na rozpočty jednotlivých projektových partnerů.**

/

*W ramach przedłożonej zmiany zaproponowano przedłużenie realizacji projektu o 12 miesięcy, a to do 30.6.2022.*

*Partnerzy miasto Nachod, miasto Hronov i FS Barunka, z. s. już w raportach cząstkowych z realizacji projektu za 3 okres monitorujący informowali o problemach z realizacji działań kluczowych z powodów związanych z pandemią COVID – 19.*

**PP1 miasto Náchod** – nie mogli zrealizować Akademii JUS (nauka v SP Náchod została przerwana), nie odbyły się warsztaty integracyjne, nie odbyły się warsztaty z rękodzieła w bibliotece.

**PP2 miasto Hronov** – nie mogli zrealizować Akademii JUS (wiosną 2021 została nauka przerwana, część nauczania odbyła się on-line), nie odbyły się warsztaty integracyjne

**PP3 FS Barunka, z. s.** – partner nie mógł zrealizować części warsztatów międzypokoleniowych, nie odbyły się warsztaty integracyjne

**Nie mamy uwag do zmiany, zgadzamy się na przedłużenie projektu. Przedłużenie realizacji przyczyni się do realizacji zaplanowanych działań kluczowych.**

**Zmiana nie powinna wpłynąć na budżety poszczególnych partnerów projektu.**

**Typ zmiany / Typ změny:**

~~Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolera~~

~~Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS~~

Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

~~Istotna do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)~~

### 5. Stanowisko WS / Stanovisko JS

\*według typu zmiany / podle typu změny

**Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 19.03.2021**

JS souhlasí s prodloužením o 12 měsíců, tj. do 30. 6. 2022.

/

WS wyraża zgodę na przedłużenie projektu o 12 miesięcy, a to do 30.06.2022.

### 6. Stanowisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV\*

\*według typu zmiany / podle typu změny

**Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 19. 3. 2021**

Řídicí orgán souhlasí s prodloužením realizace projektu o 12 měsíců, tedy do 30. 6. 2022.

IZ wyraża zgodę na przedłużenie projektu o 12 miesięcy, a to do 30.06.2022.

### 7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny

Zatwierdzona / Schválena

~~Odrzucona / Zamítnuta~~

~~Częściowo zatwierdzona / Částečně schválena~~

~~Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku): .....~~

~~Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):.....~~

**Uwaga / Poznámka:**

### 8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval: Karolina Jesionek

**Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+: 19.03.2021**

### 9. Załączniki / Přílohy


**Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu /**  
**Załącznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność**

Název projektu / Nazwa projektu			Transgraniczna integracja międzypokoleniowa / Přeshraniční mezigenerační integrace		
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu			CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652		
Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+			2018-04-13		
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu			2019-05-01		
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu			2022-06-30		
Monitorovací období / Okres monitorujący			Typ souhrnné zprávy / Typ raportu zbiorczego	Termíny pro předložení dílčích monitorovacích zpráv včetně Soupisek dokladů / Termin podania Raportu częściowego włącznie Zestawień dokumentów	Termín pro předložení souhrnné zprávy se žádostí o platbu / Termin podania raportu zbiorczego razem z wnioskem o płatność
pořadí / kolejność	počátek / początek	konec / koniec			
1.	2018-04-14	2019-12-31	první / pierwszy	2020-01-30	2020-04-29
2.	2020-01-01	2020-06-30	průběžná / bieżący	2020-07-30	2020-10-28
3.	2020-07-01	2020-12-31	průběžná / bieżący	2021-01-30	2021-04-30
4.	2021-01-01	2021-06-30	průběžná / bieżący	2021-07-30	2021-10-28
5.	2021-07-01	2021-12-31	průběžná / bieżący	2022-01-30	2022-04-30
6.	2022-01-01	2022-06-30	závěrečná / końcowy	2022-07-30	2022-10-28

## Zprávy o udržitelnosti / Raporty o trwałości

Monitorovací období / Okres monitorující			Termín předložení zprávy o udržitelnosti / Termín podání raportu o trwałości
pořadí / kolejność	počátek / początek	konec / koniec	
1.	2022-10-29	2023-10-29	2023-11-28
2.	2023-10-30	2024-10-29	2024-11-28
3.	2024-10-30	2025-10-30	2025-11-29
4.	2025-10-31	2026-10-31	2026-11-30
5.	2026-11-01	2027-11-01	2027-12-01

	Dne / Data	Jméno a příjmení / Imię i nazwisko	Podpis / Podpis, pieczętka
Vypracoval / Sporządził			



Příloha č. 6: Finanční plán /Załącznik nr 6: Plan finansowy

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17\_028/0001652

Název projektu / Tytuł projektu:

Přeshraniční mezigenerační integrace

Transgraniczna integracja międzypokoleniowa

Pořadí / Kolejność	Plánované datum předložení / Termin złożenia	Plán / Plan	Závěrečná platba / Płatność końcowa
1	29. 4. 2020	145 444,47 euro	Ne / Nie
2	28. 10. 2020	145 444,47 euro	Ne / Nie
3	30. 4. 2021	101 000,75 euro	Ne / Nie
4	28. 10. 2021	101 000,75 euro	Ne / Nie
5	30. 4. 2022	101 000,75 euro	Ne / Nie
6	28. 10. 2022	101 000,77 euro	Ano / Tak