

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.06.2020

(dále jen „**dodatek**“)

na akci
„**Vimperk, U Sloupů - Autobusová zastávka a obratiště – projektové práce**“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Město Vimperk

Se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Číslo účtu: 19-722281/0100, Komerční banka, a.s.
Oprávnění zástupci:
Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
Ve věcech technických: Marcela Kobrová a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu realizace díla osobou oprávněnou jednat za objednatele.

(dále jen „**objednatel**“)

a

Obchodní firma: Ing. Miroslav Janoušek
Se sídlem: Krátká 1264, 383 01 Prachatice
IČO: 113 36 862
DIČ: CZ6112111390
Bankovní spojení: Číslo účtu:
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „**smluvní strany**“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 17.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro územní řízení, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla včetně inženýrské činnosti – opatření stavebního povolení, (dále jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**PD**“), to vše ve vztahu k akci: „**Vimperk, U Sloupů - Autobusová zastávka a obratiště**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit termín plnění dle smlouvy o dílo vzhledem k existujícímu prodlení s předložením projektové dokumentace k realizaci přeložky a ochrany kabelového vedení společnosti CETIN a.s.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že v čl. II. TERMÍN A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA, odst. 2.1 část ad 1.2 c) pro část 1.2. g) se termín dokončení a předání díla „do 90 dnů od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci místně příslušného stavebního úřadu“ nahrazuje termínem „**do 90 dnů od data předání projektové dokumentace objektu přeložky telekomunikačního vedení CETIN a.s. pro stavební povolení vypracované společností CETIN a.s.**“.
- 3.2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 29.03.2021

.....
Město Vimperk
Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 24.03.2021

.....
Ing. Miroslav Janoušek, v.r. Ing.

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.277 ze dne 22.03.2021