

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy objednatele: 83333

Číslo smlouvy zhotovitele: 15-35

Uzavřené dne 12.6.2015

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
pro vypracování studie „Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 708 90 749  
*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** EDIP s.r.o.  
Adresa: Pařížská 1230/1, Plzeň, 301 00  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Luděk Bartoš  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Martolos  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 250107804/0300  
IČO: 25462482  
DIČ: CZ 25462482  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Plzeň, v oddílu C, vložce číslo 26822  
*(dále jen „zhotovitel“)*

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo pro vypracování studie „Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“ ze dne 12. 6. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 14. 9. 2016 je prodloužení termínu plnění z důvodu nedokonalého řízení hodnocení vlivu dokumentace na životní prostředí ze strany MŽP. Na základě posouzení lhůt a termínů řízení SEA, vyplynula nutnost prodloužení termínu plnění předání kompletní studie.

**III. Termín plnění**

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 11, bod 11.4. Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

### Bod 3.1 Článku 3 – termín plnění se mění

#### Původní znění dle dodatku č.1:

„3.1. zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

|   |             |
|---|-------------|
| Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy – předpoklad                | 6/2015      |
| Předání konceptu studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina" | 31. 8. 2016 |
| Předání studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina"          | 28. 2. 2017 |

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu..

**se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:**

„3.1. zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

|   |             |
|---|-------------|
| Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy – předpoklad                | 6/2015      |
| Předání konceptu studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina" | 31. 8. 2016 |
| Předání studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina"          | 15. 7. 2017 |

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu."

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.**

#### IV. Ostatní ujednání

- 1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 3 a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 6) Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Jihlavě dne 7.3.2017  
Objednatel:

V Plzni dne 27.2.2017  
Zhotovitel:

.....  
Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

.....  
Ing. Luděk Bartoš  
jednatel EDIP s.r.o.

**edip**  
EDIP s.r.o.  
Sídlo: Pařížská 1230/1  
301 00 Plzeň  
IČ: 254 62 482  
DIČ: CZ28462482