

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8. 12. 2020
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce komunikace Schoellerova, Praha-Třeboradice“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ██████████
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** MV BAU, s.r.o.,
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ02376351
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: ██████████

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na **vypořádání změn** dle **Smlouvy o dílo** uzavřené **dne 8. 12. 2020** (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku **„Rekonstrukce komunikace Schoellerova, Praha-Třeboradice,“** které byly fakticky provedeny zhotovitelem na základě jednotlivých, samostatných požadavků a pokynů objednatele a s jeho souhlasem, které nemohl zadavatel předem při vynaložení náležité péče zjistit, a nutnost dodatečných stavebních prací.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně stvrzují, že **předmět díla** vymezený v SoD, byl dále upraven provedením prací (víceprací) a neprovedením prací (méněprací) zhotovitelem dle zápisů ve stavebním deníku. Změny předmětu díla jsou vymezeny **v položkového rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.**

2. Změna ceny za dílo:

Vzhledem k realizaci změn je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V. bod 5.1 SoD a modifikovaná dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2, je upravena takto:**

Celková cena CELKEM dle SoD:	1.333.603,98 Kč bez DPH
	280.056,84 Kč DPH
	1.613.660,82 Kč včetně DPH.

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	187.952,20 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	234.908,70 Kč
Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP):	422.860,90 Kč
Celkové snížení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):	46.956,50 Kč

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:	1.286.647,48 Kč bez DPH
	270.195,97 Kč DPH
	1.556.843,45 Kč včetně DPH.

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a MP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – položkový rozpočet.

3. Změna termínu plnění:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu doby plnění z důvodu nepříznivého počasí následovně: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 6.4.2021.

Článek II- Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 povinná registrace tohoto dodatku č. 1 a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
příloha č. 1: položkový rozpočet vícepráce, méněpráce

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 31.3.2021, č. USN RMČ 121/2021.



V Čakovicích dne 31-03-2021

V Praze dne 31-03-2021



objednatel

Ing. Jiří Vintiška, starosta



Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty



zhotovitel

Václav Větrovský, jednatel

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce komunikace Schoellerova
----	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				-52 897,00
7	577141112R00	Asfalt. komunikace , tl.5 cm				
8	451571222R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkodrti tl. do 15 cm				
8a	564811111R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkodrti tl. do 5 cm				
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl.do 6 cm do drtě tl. 4 cm				
11	59245308R	Dlažba betonová přírodní 20x10x6				
11a	59245308S	Dlažba betonová přírodní 20x10x4				
15	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou				
15a	581114111R	Zpevnění vjezdu betonem tl. 5cm				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
16	916531111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku 100/5/20 cm				
16a	120001101RW1	Ochrana kabelů CETIN				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
18	113151150R00	Odstr.živič.krytu pl.do 500 m2,tl.15cm				
19	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, tl.10 cm				
19a	113109415R00	Odstranění krytu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm				
22	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm				
23	113151119R00	Odstr.živič.krytu pl.do 500 m2,tl.10cm				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
24	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m				
25	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky				
26	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km				
27	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 28,12*20				
28	979990101R00	Poplatek za skládku suti - beton, štěrk				
29	979990101R00	Poplatek za skládku suti - žvíce				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
31	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svíse, vč.uchyc.prvků				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
39a	005 24-1020.R	Výrobní a rozpočtové náklady				

-46 956,50

	nové položky
	změny ve výměrách