



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumeč; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumeč.cz

Dodatek č.4, EVIDENČNÍ ČÍSLO V/24/2021 KE SMLouvĚ O DíLO Číslo 76/2020

Statické zabezpečení a oprava opěrné zdi za KD

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 MĚSTO CHLUMEC
se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumeč
IČ: 00391387
DIČ: CZ 391387
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., [redacted]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 Ústecké dopravní stavby s.r.o.
se sídlem: Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice
Zastoupen: Jindřichem Bährem
IČ: 02739925
DIČ: CZ02739925
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 39479/KSUKL
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., [redacted]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.2:

Preambule

Při pokládce dlažby k nájezdu do zadní části opěrné zdi a k jevišti a při položení a montáži odvodňovacího žlabu vznikly vícenáklady související s položením asfaltu ke spojení se silnicí Skřivánčí.

Z těchto důvodů se mění:

článek V. CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE bod 5.1 takto:

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu se smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH

2 624 320,17 Kč



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz

DPH 21%

551 107,24 Kč

Cena celkem včetně DPH

3 175 427,41 Kč

Dle předaného rozpočtu zadaných prací, včetně prací specifikovaných v příloze tohoto dodatku.

(slovy: tři milióny sto sedmdesát pět tisíc čtyři sta dvacet sedm korun čtyřicet jedna haléřů)

článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 6.1. takto:

6.1. Termín provedení díla se nemění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do **31.03.2021.**

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Ostatní náležitosti smlouvy č. 76/2020 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 14/64R/2021 dne 31.03.2021.

Příloha: rozpočet - vícepráce a méněpráce

V Chlumci, dne 31.03.2021



Za objednatele:

V Chabařovicích, dne 01.04.2021



Za zhotovitele: