

# DODATEK č. 1

Smlouvy ze dne 25.9.2018, číslo smlouvy Objednatele: 06EU-003853,

číslo smlouvy Konzultanta: xxx

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

### 1.2. Konzultant:

Společnost „Sdružení pro Rámcovou smlouvu TDI 2014“ zastoupené vedoucím společníkem

**IBR Consulting, s.r.o.**, vedoucí společník

se sídlem:

Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený:

bankovní spojení:

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

údaj o zápisu v obchodním rejstříku:

**Valbek spol. s r. o. (dříve NOVÁK & PARTNER, s. r. o.)**, další společník

se sídlem:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III, středisko Praha,  
V olšinách 2300/75, 100 00 Praha

zastoupený:

IČO:

48266230

DIČ:

CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku:

**SG Geotechnika a.s.**, další společník

se sídlem:

zastoupený:

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

ICO:

DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku:

41192168

CZ41192168

**SATRA, spol. s r. o.**, další společník

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

**BUNG CZ s. r. o.**, další společník

se sídlem:

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha

zastoupený:

IČO:

27454576

DIČ:

CZ27454576

údaj o zápisu v obchodním rejstříku:

(dále jen „**Konzultant**“).

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2018 Smlouvu, jejímž předmětem je plnění v rozsahu technického dozoru stavby I20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa, sledování finančního čerpání na stavbě v podobě programu ASPE a zpracování a posouzení změn během výstavby (ZBV). Podrobnou specifikaci předmětu plnění obsahuje příloha č. 1 předmětné Smlouvy.

Tímto právním jednáním se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

**2.1** Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. (4) a (5) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na nepodstatné změně závazku na základě claimových událostí oznámených zhotovitelem stavby (viz dopis zhotovitele „Závěrečné claimy Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP<sup>44</sup> ze dne 22.9.2020). V návaznosti na tyto claimové události dochází u vybraných SO k dopadu do termínů jejich realizace, což vyvolává nezbytnou potřebu navýšení služeb Konzultanta a zároveň dochází k odpočtu neposkytnutých služeb (viz Příloha č. 1 Dodatku).

**2.2.** Doba plnění dle Článku III. Smlouvy se mění následovně:

Předpokládaný termín dokončení prací: 8. 2. 2022

Výše uvedený termín plnění Konzultanta je plně v souladu s účelem Smlouvy a termínem pro poskytování plnění z důvodu claimových událostí oznámených zhotovitelem stavby.

**2.3** Cena za poskytované služby se z důvodu claimových událostí oznámených zhotovitelem stavby navyšuje o částku **3 120 800 Kč bez DPH**. Zároveň se ve vazbě na neposkytnuté služby snižuje o částku **-818 000 Kč bez DPH**. Cena za poskytované služby dle Článku II. Smlouvy a Dodatku byla nově sjednána ve výši **13 558 800 Kč bez DPH**, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb dle Smlouvy:	11 256 000,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku:	3 120 800,00 Kč bez DPH
Snížení ceny dle Dodatku:	-818 000,00 Kč bez DPH
Nová cena dle Smlouvy a Dodatku:	13 558 800,00 Kč bez DPH
DPH 21 %:	2 847 348,00 Kč bez DPH
Nová cena dle Smlouvy a Dodatku:	16 406 148,00 Kč vč. DPH

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejnění uzavřený Dodatek Smlouvy v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplňků. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

**3.2** Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem a Konzultantem českým právem, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

**3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění nedotčeném Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

**3.4** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**3.5** Objednatel a Konzultant po přečtení Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 12-04-2021

V Praze dne 09-04-2021

**1/20 A11/231 V PLZNI, PLASKÁ - NA ROUDNÉ - CHRÁSTECKÁ, 2. ETAPA TDS, ASPE, ZBV**

Služba - funkce	počet měsíců dle Smlouvy	počet dní v měsíci dle Smlouvy	počet dní celkem dle Smlouvy	denní sazba	cena v Kč dle Smlouvy	počet dní celkem ve Změně	rozdílový počet dní	cena v Kč ve Změně	rozdíl v ceně v Kč
<b>A) Tým asistenta správce stavby:</b>									
asistent správce stavby									
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce									
<b>specialisté:</b>									
Asistent specialista Vedoucí oddělení pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi									
Asistent specialista Vedoucí oddělení pro pozemní komunikace (včetně propustků)									
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů									
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring									
Právník									
koordinátor BOZP									
<b>A) Tým asistenta správce stavby-celkem</b>									
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>									
Asistent specialista geotechnika									
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)									
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)									
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi									
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi									
Asistent specialista pro podzemní stavby									
Asistent specialista trubní vedení									
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)									
Asistent specialista geodet UOZI									
Asistent specialista PKO									
Asistent specialista ekodozor									
Asistent specialista ocelových konstrukcí									
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti									
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>									



**1/20 A 11/231 V PLZNI, PLASKÁ - NA ROUDNÉ - CHRÁSTECKÁ, 2. ETAPA TDS, ASPE, ZBV**

Služba - funkce	počet měsíců dle Smlouvy	počet dní v měsíci dle Smlouvy	počet dní celkem dle Smlouvy	denní sazba	cena v Kč dle Smlouvy	počet dní celkem ve Změně	rozdílový počet dní	cena v Kč ve Změně	rozdíl v ceně v Kč
<b>A) Tým asistenta správce stavby:</b>									
asistent správce stavby									
<b>specialisté:</b>									
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů									
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring									
<b>A) Tým asistenta správce stavby-celkem</b>									
!									
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>									
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně prořezů)									
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi									
Asistent specialista trubní vedení									
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti									
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>									
!!									
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>									
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>									
- I .. S I -									
<b>A) Tým zástupce správce stavby - celkem:</b>									
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>									
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>									
<b>Celkem (bez DPH):</b>									

**1/20 A11/231 V PLZNI, PLASKÁ - NA ROUDNÉ - CHRÁSTECKÁ, 2. ETAPA TDS, ASPE, ZBV**

Služba - funkce	počet měsíců dle Smlouvy	počet dní v měsíci dle Smlouvy	počet dní celkem dle Smlouvy	denní sazba	cena v Kč dle Smlouvy	počet dní celkem ve Změně	rozdílový počet dní	cena v Kč ve Změně	rozdíl v ceně v Kč
<b>A) Tým asistenta správce stavby :</b>									
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce									
<b>specialisté:</b>									
Právník									
<b>A) Tým asistenta správce stavby - celkem</b>									
!!									
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>									
Asistent specialista geotechnika									
Asistent specialista geodet ÚOZI									
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>									
..!									
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>									
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>									
_____ -									
<b>A) Tým zástupce správce stavby - celkem:</b>									
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>									
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>									
<b>Celkem (bez DPH):</b>									