



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí



**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
Č. j.: VS-138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK  
s názvem

## **Valdice – Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice (dále jen „Smlouva“)**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne XY 2019 smluvními stranami

### **ČESKÁ REPUBLIKA**

#### **Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní jednání na základě pověření generálního ředitele VS-206265-7/ČJ-2019-800020-PP Ing. Miroslav Zábranský, náměstek generálního ředitele pro logistiku Vězeňské služby České republiky

adresa věznice: Nám. Míru 55, Valdice 507 11

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423 Právnícká osoba. Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 2901881/0710

**(dále jen „Objednatel“)**

a

### **ENESA a.s.**

se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

Zastoupený: Ing. Milan Dorko, předseda představenstva

Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-6930270207/0100

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**(společně jako „smluvní strany“).**

## **Čl. I**

### **Dohoda smluvních stran o uzavření dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. 25.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. II**

### **Změna čl. V odst. 5.1 Smlouvy**

Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se mění čl. V odst. 5.1 Smlouvy, pojednávající o ceně díla, a to následovně.

Částka představující cenu díla bez DPH se mění ze stávajících 114 669 120,- Kč na 113 875 992,54 Kč.

Částka představující výši DPH se mění ze stávajících 24 080 515,- Kč na 23 913 958,43 Kč.

Částka představující cenu díla včetně DPH se mění ze stávajících 138 749 635,- Kč na 137 789 950, 97 Kč.

Věta následující po cenových údajích se mění ze stávající:

Tato cena, obsahující veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

na

Tato cena, obsahující veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele a Dodatku č. 1 ke Smlouvě, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

## **Čl. III**

### **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy**

Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. 1 Smlouvy – Smluvní ceník, a to následovně:

- na listu „CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY“ se částka uvedená u položky Cena bez DPH mění ze stávajících 114 669 120,- Kč na 113 875 992,54 Kč, částka základ daně se mění ze stávajících 114 669 120,- Kč na 113 875 992,54 Kč, částka uvedená u Výše daně se mění ze stávajících 24 080 515,- Kč na 23 913 958,43 Kč, částka uvedená u Cena s DPH se mění ze stávajících 138 749 635,- Kč na 137 789 950, 97 Kč.

- na listu „REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ“ částka uvedená u položky „Náklady stavby celkem“ se mění ze stávajících 114 669 120 Kč na 113 875 992,54Kč. Dále se částka příslušející k položce „S003 Kulturní dům obj. 36“ mění ze stávajících 6 551 568,- Kč na 5 758 440,54 Kč.

## **Čl. IV**

### **Změna Přílohy č. 3 Smlouvy**

Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Platební kalendář, a to následovně:

- V položce „Milník č. 1“ se částka představující cenu milníku bez DPH mění ze stávajících 5 927 332,- Kč na 5 134 194,54 Kč, částka představující cenu milníku s DPH 21 % se mění ze stávajících 7 172 060,- Kč na 6 212 375,39 Kč, částka představující zádržné 10 % z ceny bez DPH se mění ze stávajících 592 732,- Kč na 513 419,45 Kč a částka představující vyplacenou částku za milník se mění ze stávajících 6 579 327,- Kč na 5 698 955,94 Kč.
- Na posledním řádku „celková cena SOD“ se částka ve sloupci cena milníku bez DPH představující cenu díla bez DPH mění ze stávající 114 669 120,- Kč na 113 875 992,54 Kč, částka ve sloupci cena milníku s DPH 21 % představující cenu díla s DPH 21 % se mění ze stávajících 138 749 635,- Kč na 137 789 950,97 Kč, částka představující zádržné 10 % z ceny bez DPH se mění ze stávajících 11 466 912,- Kč na 11 387 599,25 Kč a částka představující vyplacenou částku se mění ze stávajících 127 282 723,- Kč na 126 402 351,72 Kč.

## **Čl. V**

### **Odůvodnění změny Smlouvy a vztah k ostatním ustanovením Smlouvy**

Znění Smlouvy a jejích příloh je měněno v souladu se změnou předmětu díla, která je podrobně popsána ve změnových listech dle čl. VI tohoto dodatku. Současně je tímto dodatkem opravena nepřesnost původní ceny s DPH uvedená v čl. V odst. 5.1 Smlouvy, která byla z důvodu jejího zaokrouhlení na celé koruny ponížena o 0,20 Kč. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## **Čl. VI**

### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dva a Objednatel tři stejnopisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy.

- Úplné znění Přílohy č. 1 Smlouvy ve smyslu Dodatku č.1,
- Úplné znění Přílohy č. 3 Smlouvy ve smyslu Dodatku č.1,
- Změnové listy popisující změnu díla, na základě které je uzavřen tento dodatek.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: