

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Kód: DPS05052018

Stavba: Valdice - modernizace tepelného hospodářství EED

KSO:

Místo: Nám. Míru 55, 507 11 Valdice

CC-CZ:

Datum: 1. 5. 2018

Zadavatel:

Vězeňská služba České republiky

IČ: 00212423

DIČ:

Uchazeč: Enesa a.s.

IČ: 27382052

DIČ: CZ27382052

Projektant:

PDE s.r.o.

IČ: 28811208

DIČ: CZ28811208

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

113 875 992,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	113 875 992,54	23 913 958,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

137 789 950,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DPS05052018

Stavba: Valdice - modernizace tepelného hospodářství EED

Místo:

Datum: 1. 5. 2018

Zadavatel: Vězeňská služba České republiky

Projektant: PDE s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		113 875 992,54	0,00	
S001	Hlavní kotelna obj. 42, Předávací stanice, venkovní rozvody	82 056 591,00	0,00	
S002	Prádelna obj. 29	25 627 937,00	0,00	
S003	Kulturní dům obj. 36	5 758 440,54	0,00	
IO03	Přípojka plynu pro KD	433 024,00	0,00	

Příloha č 3 Milníky a platební kalendář akce Vězení Valdice

Milník č	Věcný popis obsahu milníku	Termín milníku	Cena milníku bez DPH	Cena milníku s DPH 21%	Zádržné 10 % z ceny bez DPH	Vyplacená částka za milník
Milník č 1	Dokončení strojně montážních prací objektu SO 03 vyjma VZD, MaR a tepelných izolací	15.12.2020	5 134 194,54	6 212 375,39	513 419,45	5 698 955,94
Milník č 2	celkové dokončení objektu SO 03 a dílčí předání objektu SO 03	10.02.2021	2 257 270,00	2 731 296,70	225 727,00	2 505 569,70
Milník č 3	Areálové rozvody TUV a cirkulace 50 % celého rozsahu délky potrubní trasy to je nejméně 690 m , dokončení strojní části montáže OPS 50,14,8,55,21,23 bez MaR a tepelných izolací, dokončení montážních prací stromů čistí kotelny obj SO 01 bez MaR a tepelných izolací a bez tepelného čerpadla SO 01, dokončení strojní části obj SO 02 bez tepelného čerpadla objektu SO 02	30.04.2021	29 646 013,00	35 871 675,73	2 964 601,30	32 907 074,43
Milník č 4	Dokončení areálových rozvodů TUV a cirkulace vyjma částí , které se budou provádět mimo topné období (Trasa A mezi objekty PS 29 a PS 35, Trasa B mezi objekty PS14 a PS3 a vedení BVT v kanálu k obj PS 55, Trasa C venkovní rozvod, dílčí předání obj SO 02 bez tepelného čerpadla objektu SO 02, dokončení strojních montáží OPS 48,29,35 bez MaR a tepelných izolací	30.05.2021	15 972 753,00	19 327 031,13	1 597 275,30	17 729 755,83
Milník č 5	Dokončení 50 % délky potrubní trasy UT to je nejméně 690 m trasy, zprovoznění zdroje SO 01	30.06.2021	12 500 000,00	15 125 000,00	1 250 000,00	13 875 000,00
Milník č 6	Celkové dokončení objektu SO 01 a jeho dílčí předání	21.08.2021	31 555 550,00	38 182 215,50	3 155 555,00	35 026 660,50
Milník č 7	Dokončení instalace tepelných čerpadel objektu SO 01 a SO 02	30.08.2021	16 810 212,00	20 340 356,52	1 681 021,20	18 659 335,32
celková cena SOD			113 875 992,54	137 789 950,97	11 387 599,25	126 402 351,72