



DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO Č. 17/0/OÚR/20

ČI. I
Smluvní strany

1. Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o.

se sídlem: Malátova 395/13, 150 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Ondřejem Hofmeisterem, jednatelem
IČ: 27118436
DIČ: CZ27118436
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

ČI. II
Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.01.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kde se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „Podkladová urbanistická studie k projednání návrhu změny ÚP SÚ HMP Z 2927/00“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 279.000,00 Kč bez DPH, tj. 337.590,00 Kč včetně DPH.
2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) se uzavírá z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání smlouvy, a které smluvní strany nemohly ani s náležitou péčí předvídat. Třetí subjekt, u nějž musí být prověřeny požadavky na využití území v souladu se zadáním, které je součástí smlouvy, se zhotovitelem z neznámých důvodů nekomunikuje. Požadavky tohoto subjektu, který před uzavřením smlouvy obecně deklaroval zájem na využití území, jsou pro zpracování studie nezbytné. Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy, která spočívá v posunutí termínu odevzdání etapy č. 1 díla o čtyři (4) měsíce. Termín se dále prodlužuje o

prokázanou dobu nečinnosti třetích stran delší než 2 měsíce, a to zejména nečinnosti Univerzity Karlovy, s níž je třeba upřesnit požadavky na využití území.

Čl. III Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.
2. Ustanovení čl. III odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„2. Dílo bude odevzdáno postupně po částech ve dvou (2) etapách v následujících termínech:
 1. **Etapa: Dodání hrubopisu díla** – termín pro její odevzdání činí 7 měsíců od data účinnosti smlouvy, tj. od data zveřejnění smlouvy v registru smluv po jejím podpisu oběma smluvními stranami. Termín se dále prodlužuje o prokázanou dobu nečinnosti třetích stran delší než 2 měsíce.
 2. **Etapa: Projednání a dopracování díla (čistopis)** – projednání s relevantními subjekty dle pokynů objednatele, dodání čistopisu se zapracovanými připomínkami z projednání, termín pro její odevzdání činí 14 dní od písemného pokynu objednatele k dopracování čistopisu po projednání s relevantními subjekty.“
3. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti, jak bylo původně sjednáno.

Čl. IV Povinná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 smlouvy je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ Praha 5 č. RMČ/12/251/2021 ze dne 17.03.2021.

Čl. V Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení a objednatel tři (3) vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze 26.3.2021

V Praze 09-04-2021

projektíl architekt s.r.o.

r.o.

50 00

.....
za zhotovitele

Ing. Ondřej Hofmeister,
jednatel PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o.



11/01/01

.....
za objednatele

Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5