

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a provedení autorského dozoru pro akci „Zeyerova ulice - stavební úpravy“

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2018001374  
číslo smlouvy zhotovitele: 27/18  
číslo veřejné zakázky: 18054




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora statutárního města České Budějovice, na základě plné moci č. j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30. 9. 2015  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217  
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: VAK projekt s.r.o.  
sídlo: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098  
zastoupený: Ing. Martinou Zamlinskou, jednatelkou  
IČO: 281 59 721  
DIČ: CZ 281 59 721  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 25. 6. 2018. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla   
 ceny díla   
 doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Při realizaci 1. etapy akce, pro kterou je poskytován autorský dozor dle této smlouvy, došlo z důvodů na straně objednatele při řešení sadových úprav ke značnému nárůstu nutného rozsahu poskytovaného autorského dozoru. Tento rozsah byl potvrzen zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka a je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ   
 § 222 odst. 4 ZZVZ   
 § 222 odst. 5 ZZVZ   
 § 222 odst. 6 ZZVZ   
 § 222 odst. 7 ZZVZ   
 § 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. 5. Cena za dílo, odst. 5.1. smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

### 5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

<b>CELKOVÁ CENA DÍLA</b>	<i>z čehož:</i>
a) za činnost dle bodu 3.1.2.	289.000,- Kč bez DPH
b) za získání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3.	31.000,- Kč bez DPH
c) za činnost dle bodu 3.1.4.	245.000,- Kč bez DPH
d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5.	20.000,- Kč bez DPH
e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.	197.000,- Kč bez DPH
f) výkon autorského dozoru dle bodu 2.6. a 3.1.8. při 1. etapě realizace stavby	35.280,- Kč bez DPH
	za 72 hodiny výkonu autorského dozoru
	(tj. za 1 hod výkonu autorského dozoru 490,- Kč bez DPH)
g) výkon autorského dozoru dle bodu 2.6. a 3.1.8. při 2. etapě realizace stavby	35.280,- Kč bez DPH
	za 72 hodiny výkonu autorského dozoru
	(tj. za 1 hod výkonu autorského dozoru 490,- Kč bez DPH)
Cena za PD	782.000,- Kč bez DPH
Cena za autorský dozor (v rozsahu 144 hodiny)	70.560,- Kč bez DPH
<b>Celková cena díla činí</b>	<b>852.560,- Kč bez DPH</b>

(slovy osm set padesát dva tisíce pět set šedesát korun českých)

Každý výkon autorského dozoru provedený v souladu s podmínkami této smlouvy musí být uveden v písemné evidenci autorského dozoru s přesným určením časového rozsahu, termínu a věcně náplně provedeného autorského dozoru a podepsán projektantem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele. Autorský dozor nesmí v žádné etapě realizace stavby přesáhnout celkový rozsah 72 hodiny za příslušnou etapu a bude fakturován dle skutečného časového průběhu v hodinové sazbě 490,- Kč bez DPH.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>789.400,00 Kč</b>
Dodatek č. 1	63.160,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	63.160,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>852.560,00 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Evidence výkonu AD za 1. etapu realizace stavby.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

---

Ing. Petr Holický, náměstek primátora  
statutární město České Budějovice

---

Ing. Martina Zamlinská, jednatelka  
VAK projekt s.r.o.

## EVIDENCE VÝKONU AD

název stavby: **20015 Město České Budějovice - Zeyerova ulice - stavební úpravy - I. etapa**

místo stavby: ul. Zeyerova  
Investor: Statutární město ČB

datum	popis vykonávané činnosti	počet hod.
15.6.2020	Zahájení stavby - předání staveniště	1
18.6.2020	KD1 - účast na kontrolním dni	1
25.6.2020	KD2 - účast na kontrolním dni	1
2.7.2020	KD3 - účast na kontrolním dni	0,5
30.7.2020	KD6 - účast na kontrolním dni	0,5
20.8.2020	KD8 - účast na kontrolním dni	1,5
27.8.2020	KD9 - účast na kontrolním dni	1
3.9.2020	KD10 - účast na kontrolním dni	1
10.9.2020	KD11 - účast na kontrolním dni	1
17.9.2020	KD12 - účast na kontrolním dni	1
21.9.2020	Vyhodnocení staveniště s účastí fy ESLAB	2
22.9.2020	Zakreslení ochranných pásem do situace a zjištění možných prostorů pro zeleň	4
29.9.2020	Mimořádná schůzka k únosnosti pláně	2
1.10.2020	KD13 - účast na kontrolním dni	1
	Úprava PD po rozhodnutí o realizaci výsadby dvou stromů, vč. projednání s OŽP a SVS	15
8.10.2020	KD14 - účast na kontrolním dni	1
22.10.2020	KD16 - účast na kontrolním dni	1
29.10.2020	KD17 - účast na kontrolním dni	6
	Vypracování podkladů pro žádost o stanovení provozu na komunikaci - dle bodu 17.5.	1
	Posouzení sklonů projektový stav x skutečnost - dle bodu 17.7	15
5.11.2020	KD18 - účast na kontrolním dni	4
11.11.2020	Úprava situace rozjezdu u ulice M. Vydrové - dle bodu 19.3	4
12.11.2020	KD19 - účast na kontrolním dni	1
19.11.2020	KD20 - účast na kontrolním dni	1
26.11.2020	KD21 - účast na kontrolním dni	1
3.12.2020	KD22 - účast na kontrolním dni	2
4.12.2020	Technická převjíčka stavby	1
22.12.2020	Závěrečná prohlídka stavby SO-101 Komunikace	0,5
<b>Celkem</b>		<b>72</b>

Cena za 1 hod výkonu autorského dozoru 490 Kč bez DPH

**Cena celkem za výkon autorského dozoru bez DPH - 490 x 72 = 35 280,00 Kč**

Zpracovala: Ing. Martina Zamlinská  
České Budějovice 22.1.2021

**VAK projekt s.r.o.**  
Boženy Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice  
IČ: 281 59 721

JIRÍ PERŽINA

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace  
vodo hospodářských staveb