

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/23974**

na zhotovení díla

„DD Polička – výstavba RD“

Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem

Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

a

Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
zastoupen: **Ing. Pavlem Hurychem**, jednatelem

Bankovní spojení:
č. ú.:
IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864
zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/23974 na zhotovení díla „DD Polička- výstavba RD“. Předmětem dodatku č. 1 je doplnění výkazu výměr o chybějící položky či výměry, dle rozsahu projektové dokumentace.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 4 a 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

9 215 203,08 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

DPH 15 % činí **1 382 280,46 Kč**

Cena včetně DPH činí **10 597 483,54 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1
Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 4 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 3. 2021 a schválen usnesením číslo R/274/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 12. 04. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Ing. Pavel Hurych
jednatel



Příloha č. 1

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Polička - výstavba RD

Objekt:

4 - ZL1 Doplnění slaboproudu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 12. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATING s,r,o

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 862,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	60 862,18	15,00%	9 129,33
Cena s DPH	v	CZK	69 991,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Polička - výstavba RD

Objekt:

4 - ZL1 Doplnění slaboproudu

Místo:

Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s,r,o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

MĚNĚPRÁCE

60 862,18

96 - Bourání konstrukcí

8 188,95

M21 - Elektromontáže

14 611,13

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

-7 848,90

44 195,00

M23 - Montáže potrubí

1 716,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Polička - výstavba RD

Objekt:

4 - ZL1 Doplnění slaboproudu

Místo:

Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s,r,o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 862,18

D 96		Bourání konstrukcí		8 188,95			
1	K	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	10,000	131,43	1 314,30
2	K	971035241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC	kus	5,000	131,43	657,15
3	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,000	52,74	2 637,00
4	K	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	55,000	65,10	3 580,50

D M21		Elektromontáže		14 611,13			
6	K	210010003RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Lpflex 2325	m	50,000	41,74	2 087,00
7	K	M21Rpol071	Kabel sdělovací stíněný kabel UTP CatSe	m	440,000	24,26	10 674,40
8	K	M21Rpol077	Krabice přístrojová KU68/2-1901 hluboká 42mm	kus	15,000	52,51	787,65
9	K	M21Rpol078	Krabice odbočná s víčkem KO68	kus	2,000	93,17	186,34
10	K	M21Rpol079	Krabice odbočná s víčkem KO97	kus	4,000	52,03	208,12
11	K	M21Rpol080	Krabice odbočná s víčkem KO100	kus	4,000	95,52	382,08
13	K	M21RpolAD02	Krabice odbočná s víčkem KO125	kus	2,000	142,77	285,54

D M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky		36 346,10			
14	K	222260553R00	Trubka plast.ohebná 29 pod omítku vč.drážky	m	40,000	100,21	4 008,40
17	K	M22Rpol002	Jednozásuvka datová - komplet	kus	-5,000	331,72	-1 658,60
18	K	M22Rpol003	Dvozásuvka datová - komplet	kus	15,000	609,44	9 141,60
26	K	M22Rpol004	Oceloplechový nástěnný rozvaděč	ks	-1,000	5 675,30	-5 675,30
27	K	M22Rpol005	Příslušenství pro oceloplechový nástěnný rozvaděč	kompl	-1,000	515,00	-515,00
19	K	M22RpolAD01	D+M Rtv/rack	ks	1,000	15 380,00	15 380,00
20	K	M22RpolAD02	WIFI UBNT + zdroj	ks	3,000	3 010,00	9 030,00
21	K	M22RpolAD03	WIFI řídicí jednotka	ks	1,000	2 635,00	2 635,00
22	K	M22RpolAD04	Spuštění, oživení, kontrola funkčnosti systému	hod	10,000	400,00	4 000,00

D M23		Montáže potrubí		1 716,00			
23	K	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	20,000	35,00	700,00
25	K	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	20,000	13,00	260,00
24	K	M23RpolAD01	Protážení trubičky pro optiku do ochranné trubky	m	40,000	18,90	756,00

Příloha č. 2

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Polička - výstavba RD

Objekt:

**5 - ZL2 Izolace tepelné, konstrukce tesařské, malby a nátěry - doplnění
chybějících výměr**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 12. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATING s,r,o

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			175 302,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	175 302,81	15,00%	26 295,42
Cena s DPH	v	CZK	201 598,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Polička - výstavba RD

Objekt:

5 - ZL2 Izolace tepelné, konstrukce tesařské, malby a nátěry - doplnění chybějících výměr

Místo:

Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s,r,o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	MĚNĚPRÁCE	175 302,81
2 - Základy a zvláštní zakládání		1 140,00
4 - Vodorovné konstrukce	-5 568,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 543,05
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		2 377,80
99 - Staveništní přesun hmot		0,00
713 - Izolace tepelné	-3 486,25	53 808,17
762 - Konstrukce tesařské		28 241,25
765 - Krytina skládaná		20 269,94
766 - Konstrukce truhlářské	-7 261,76	10 466,80
783 - Nátěry		51 990,08
784 - Malby		16 285,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		2 496,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Polička - výstavba RD

Objekt:

5 - ZL2 Izolace tepelné, konstrukce tesařské, malby a nátěry - doplnění chybějících výměr

Místo:

Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s,r,o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							175 302,81
D		2	Základy a zvláštní zakládání				1 140,00
1	K	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,030	38 000,00	1 140,00
D		4	Vodorovné konstrukce				-5 568,00
2	K	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	-0,464	12 000,00	-5 568,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 543,05
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	61,559	40,70	2 505,45
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	61,559	33,10	2 037,60
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 377,80
5	K	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkuopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	0,000	1 400,00	0,00
6	K	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	0,000	680,00	0,00
7	K	639571205R00	Kačlírek pro okapový chodník tl. 50 mm	m2	15,905	149,50	2 377,80
D		99	Staveništní přesun hmot				0,00
8	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	260,00	0,00
D		713	Izolace tepelné				50 321,92
9	K	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-139,450	25,00	-3 486,25
10	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 ka/m3	m2	139,450	50,60	7 056,17
11	M	28375766.AR	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	3,068	1 850,00	5 675,80
12	K	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	134,750	42,40	5 713,40
13	M	63152131	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	149,000	64,60	9 625,40
14	K	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 ka/m3	m2	43,938	350,00	15 378,30
15	M	28375766.AR	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	0,713	1 850,00	1 319,05
16	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m3	0,687	5 520,00	3 792,24
17	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm	m2	16,500	235,00	3 877,50
18	M	28376448	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm	m2	1,815	624,00	1 132,56
19	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,317	750,00	237,75
D		762	Konstrukce tesařské				28 241,25
20	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm	m2	20,808	396,50	8 250,37
21	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	48,480	104,00	5 041,92
22	M	60511130	řezivo stavební fošny středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	2,133	5 900,00	12 584,70
23	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m3	2,424	184,50	447,23
24	K	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,542	1 243,21	1 917,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 765			Krytina skládaná				20 269,94
25	K	765799311RK4	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů	m2	124,941	159,65	19 946,83
26	M	28329039	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% plochy)	m2	137,435	0,00	0,00
27	K	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,022	14 686,77	323,11
D 766			Konstrukce truhlářské				3 205,04
28	K	766660716	Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,000	187,00	187,00
29	M	549172	samozavírač dveří GEZE	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
30	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,000	44,00	-44,00
31	M	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr: pro dveře	kus	-1,000	528,00	-528,00
32	M	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados,	kus	-1,000	3 970,56	-3 970,56
33	M	611601203R1	merano titan dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; prosklené; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,000	4 060,80	4 060,80
34	M	61181502R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvářovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub	kus	-1,000	2 719,20	-2 719,20
35	M	61181502R1	zárubeň dřevěná pro PO dveře, obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvářovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub	kus	1,000	4 569,00	4 569,00
D 783			Nátěry				51 990,08
36	K	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	151,864	240,00	36 447,36
37	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	151,864	80,00	12 149,12
38	K	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	96,960	35,00	3 393,60
D 784			Malby				16 285,73
39	K	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	696,848	12,00	8 362,18
40	K	784115722R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, . . bílé, dvojnásobné	m2	203,168	39,00	7 923,55
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				2 496,00
41	K	HZS1301	posunutí překladu v 1.np pod schodištěm	kpl	1,000	2 496,00	2 496,00