


## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

**zastoupený:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné


a

**Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.**

**se sídlem:** Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

**zastoupený:** RNDr. Mikulášem Madarasem, Ph.D., ředitelem

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

**uzavřely**

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 14.05.2019, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	220
Název projektu:	Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty v česko-bavorském pohraničí.
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	6d

(dále jen „Projekt“)

**tento Dodatek.**

### **Čl. 1**

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

#### **Harmonogram plnění**

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.01.2022.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.


## Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## Čl. 3


1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrolaři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V PRAZE, dne 17. 2. 2021  
Za Partnera



31 -03- 2021

V Praze, dne .....  
Za Národní orgán



ředitel Odboru evropské územní spolupráce  
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 05. 02. 2021  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad  
Centra pro regionální rozvoj České republiky

**Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu**

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		2			
Projektname / Název projektu:		Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty v česko-bavorském pohraničí. / Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit auf die Bodenqualität und Schadstoffbelastung in der tschechisch-bayerischen Grenzregion.			
Projektnummer / Číslo projektu:		220			
LP1:		Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.			CZ
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:					18.04.2018
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:					01.02.2019
Projektende / Konec realizace projektu:					31.01.2022
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termin předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	18.04.2018	31.10.2019	laufend / průběžná	30.11.2019	
2.	01.11.2019	30.06.2020	laufend / průběžná	30.07.2020	
3.	01.07.2020	28.02.2021	laufend / průběžná	30.03.2021	
4.	01.03.2021	31.01.2022	abschließend / závěrečná	01.04.2022	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	05.02.2021		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.	15.2.2021		

