

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel :</b>	<b>město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>SOLIDSUN s.r.o.</b>
Sídlo:	Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupený:	Davidem Dytrychem, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Jozef Lištiak, ředitel divize B2B
b) technických:	Daniel Typovský, project manager
	IČ: 02258129
	DIČ: CZ02258129
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	7842542/0800

### Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín


**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 08.01. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

### V čl. II. Předmět smlouvy

**Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:**

Předmět díla se rozšiřuje o provedení kabelového propojení mezi Aquacentrem a trafostanicí. Důvodem je zjištění, že kabel spojující Aquacentrum s trafostanicí byl díky svému stáří a charakteru identifikován jako slabé místo pro zajištění stabilizace vnějších rozvodů areálu a není schopen zajistit 100% vyvedení výkonu FVE.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## II.

### V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 08. 01. 2021, na realizaci stavby Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce jako Cenu včetně dodatku č. 1:

	Cena bez DPH v Kč
Cena SOD	2 876 267,-
Dodatek č. 1	242 872,38
Cena včetně dodatku č. 1	3 119 139,38

## III.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. VIII. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 08. 01. 2021 se vkládá nový odst. 8.23 s textem následujícího znění:

„8.23 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při zajištění a získání všech dokumentů, povolení, souhlasů, vyjádření a jiných dokladů souvisejících s provedením díla ze strany zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo nebude splněno v termínu stanoveném v této smlouvě z jakýchkoliv důvodů nevyplývajících na straně zhotovitele (např. plynutí lhůty pro vydání povolení od příslušného orgánu) nebo z důvodu, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost, nedostává se zhotovitel do prodlení s plněním/provedením díla dle této smlouvy a objednatel není oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli jakoukoliv sankci vyplývající z této smlouvy.“

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08. 01. 2021 zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně

Ve Frýdku-Místku

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Jozef Lištiak  
ředitel divize B2B



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí