



KUJIP01HHV3P

eg.d

Dodatek č. 02 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13012148

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem**Kraj Vysočina**

Sídlo: Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749

Adresa pro zaslání písemností:

Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA - hejtmanem kraje

K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 IČ:

28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kubů, 565 31 - 4430, zdenek.kubu@egd.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol: 9090000617**

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Česká republika
PRÁVNÍ DORUČENÍ

- 6. 04. 2021

Podatelna Brno

he 2021 7110/10

2. 1457

I. Předmět dodatku**"Nepodstatné zvýšení nákladů stavby"** oproti předpokládaným nákladům stavby uvedených ve Smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13012148 dle čl. III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky odst. 1).

V souladu s ustanovením čl. III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky, odst. 4.a)

- Provozovatel distribuční soustavy odesláním dopisu "Upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech přeložky DS - předpis platby" dne 17.3.2021 splnil svoji povinnost písemného oznámení "nepodstatného zvýšení nákladů stavby" přeložky zařízení distribuční soustavy 1030048763 II/128 Lukavec-obchvat, SO411 - úprava NN

- Smluvní strany berou na vědomí, že po zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby Provozovatele DS "1030048763 II/128 Lukavec-obchvat, SO411 - úprava NN" dochází z důvodu použití technologie řízeného protlaku v délce 34 m pro uložení kabelového vedení v místě křížení budoucí komunikace k "nepodstatnému navýšení nákladů stavby" takto:

Výše nákladů na provedení přeložky dle smlouvy stanovená na základě měrných nákladů činila 225 535 Kč.**Upřesněná částka dle zpracované projektové dokumentace pro realizaci stavby činí 245 278 Kč.****Celkově tedy dochází k navýšení nákladů stavby o částku 19 743 Kč (navýšení nákladů stavby o 8,75%).****II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

DOD_ZEPR




Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,

dne: 08. 04. 2021

Za Provozovatele DS:




.....
Ing. Zdeněk Máca

Vedoucí managementu přípoj.a přeložek
EG.D, a.s.

v Jihlavě

.....
dne:

Za Žadatele:



.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana
Kraj Vysočina


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

