



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009149

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň“
uzavřené dne 24.9.2019 mezi smluvními stranami:

1. Česká republika – Český báňský úřad

se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1

zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu

IČO: 00025844

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4021001/0710

telefon: 221775311

fax: 221775363

Datová schránka: rn6aas6

(dále jen „*objednatel*“)

2. SILBA – Elstav s.r.o.

se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov

zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

Zapsaná: v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Bankovní spojení: KB Plzeň

číslo účtu: 2463450277/0100

Datová schránka: 7sc78va

(dále jen „*zhotovitel*“)

I.

Ve smyslu článku XIV. odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 24.9.2019, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 18.12.2020, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění takto:

1. V článku IV. odst. 3 smlouvy se cena za dílo mění na základě změnového listu č. 3–15 takto:

- a) Ve změnových listech č. 3–15 jsou uvedeny a vyčísleny dodatečné stavební práce v celkové výši 588 258,01 Kč bez DPH. O tuto částku se celková cena za dílo navyšuje.
- b) Cena za dílo po této úpravě činí 25 030 839,60 Kč bez DPH, DPH 21 % 5 256 476,31 Kč, **cena celkem včetně DPH činí 30 287 316,- Kč,**

slovy: třicetmilionůdvěstěosmdesátsedmtisíctřistašestnáctkorunčeských

II.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Přílohy dodatku: Změnové listy č. 3–15

V Praze dne

V Letkově dne

.....
Za objednatele:

Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda Českého báňského úřadu

(elektronicky podepsáno)

.....
Za zhotovitele:

Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti