



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo jednací : MULA 34715/2020  
Sp. znak: 56.18 V 5  
Počet listů : 3  
Počet příloh: 2  
Počet listů příloh: 5

## Dodatek č. 1

### Smluvní strany

Objednatel: **Město Lanškroun**  
Se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město  
IČO: 00279102  
DIČ: CZ699003828  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 438720459/0800  
Zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**  
Se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
IČO: 410 31 024  
DIČ: CZ41031024  
Zastoupený: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2061.  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 365042/0800

(dále jen "zhotovitel")

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.02.2020 na  
zhotovení stavby

**„ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba  
výtahu - dokončení“**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## I. Úvodní ustanovení

Dne 05. 02. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba výtahu - dokončení“ (dále jen „smlouva“).

## II. Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu předmětu plnění dle čl. II. Předmět smlouvy a dle čl. III. Cena díla odst. III.1. o úpravu plnění (dále jen méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém listě ZL-01) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Cena díla, když celkovou cenu za dílo ve výši **16 918 462,22 Kč bez DPH** v souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. II tohoto dodatku snižují o částku **220 283,20 Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí:  
**Cena celkem bez DPH: 16 698 179,02 Kč**

Podrobná kalkulace částky představující snížení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 2 (rozpočet) tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. III. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. III odst. III.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 16 698 179, - Kč bez DPH (slovy: šestnáctmilionůšestsetdevadesátosmtisícstosedmdesátdevět korun českých bez daně z přidané hodnoty).

DPH **3 506 617,59 Kč**

Cena celkem včetně DPH **20 204 796,61 Kč**

(dále jen „cena díla“).





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 05. 02. 2020 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením č. 661/RM/2020 dne 14.12.2020.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

1. Změnový list číslo ZL 01
2. ZL 01 rozpočet

V Lanškrouně dne .....

V Zábřehu dne.....

objednatel

zhotovitel

.....  
Město Lanškroun

**Mgr. Radim Vetchý**

starosta

.....  
EKOZIS spol. s r. o.

**Ing. Petr Blažek**

jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR