

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **město Prachatice**
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice
IČO: 002 50 627
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý, starosta (ve věcech smluvních)
Bc. Jaromír Markytán (ve věcech technických)
TDI: Ing. Jindřich Jileček

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **LUSPOL SE**
sídlo: nám. 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 29029945
DIČ: CZ29029945
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) H1504
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČSOB a.s.
jednající prostřednictvím: Josef Lukeš, člen představenstva
stavbyvedoucí, číslo autorizace: Zdeněk Mrzena, 0101397
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

1. Na základě okolností uvedených v čl. VI. odst. 7 smlouvy o dílo v důsledku nevhodných klimatických podmínek, během kterých nebylo možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, posunuje se termín ukončení plnění zakázky o 61 kalendářních dnů do 31.

5. 2021. Vzhledem k této skutečnosti dochází k úpravě článku VI. původní smlouvy, který se tímto dodatkem mění takto:

VI.
Doba provádění díla

2. Termín zahájení realizace stavby: 7.9.2020

Závazná doba plnění maximálně do 31.5.2021.

XIV.
Závěrečná ustanovení

- 1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v digitální podobě a je opatřen elektronickým podpisem oprávněného zástupce obou smluvních stran. Podepsaný dodatek č. 2 smlouvy obdrží obě smluvní strany.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením RM Prachatice č. 1945/2021 ze dne 22.3.2021.
5. Ostatní články původní SOD - SML/105/2020 uzavřené dne 15.7.2020, zůstávají v platnosti v původním znění.

V Prachaticích dne 24.3.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Malý, starosta

.....
Josef Lukeš