



DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 1. 2021 Č. 367/2020
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„MČ Praha Čakovice, propojení cyklostezky z A27 (Všetatská – Cukrovarská)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Městská část Praha - Čakovice se sídlem: nám. 25. března 121/1,
196 00 Praha 9 - Čakovice zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
a
Ing. Alexander Lochman, PhD., 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Ladislav Poledna, referent
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** MV BAU, s.r.o.
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ02376351
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla ve smyslu Soupisu prací, Přípočty – nové věci (Příloha č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí). Tento požadavek Objednatel je plně v souladu a limitech § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně stvrzují, že **předmět díla** vymezený v SoD je upraven provedením prací (víceprací) zhotovitelem ve smyslu Přílohy č. 1.
2. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 4, ZZVZ.
3. **Změna ceny za dílo:**

Vzhledem k realizaci změn je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně, je upravena takto:**

Celková cena CELKEM dle SoD:	1.500.025,66 Kč bez DPH
	315.005,39 Kč DPH
	1.825.031,05 Kč včetně DPH.

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	148.021,62 Kč
--	----------------------

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:	1.648.047,28 Kč bez DPH
	346.089,93 Kč DPH
	1.994.137,21 Kč včetně DPH.

Článek II- Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 1. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 povinná registrace tohoto dodatku č. 1 a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona. *1. 3. 2021*
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ oznámit změnu závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Ze dne 17.2.2021, č. USN RM 061/2021

V Praze 9 – Čakovicích dne 14.3. 2021

V Praze dne 12.4. 2021

Za objednatele

Za zhotovitel

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Objekt: **SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

MČ Praha Čakovice

Projektant:

Uchazeč:

MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Celkové náklady

148 021,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
		184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 2*1,5*37	m2			
		184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2			
		184807199R00	Ochrana chodníků proti prorůstání kořenů - osazení folie vč. výkoppu a zášypu	ks			
		852665322	Folie protikořenová Root barrier 0,6x3m	ks			
D	5		Komunikace pozemní				
		565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+ ,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2			
D	998		Přesun hmot				
		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	1			
		005 12-4010.R	Vedlejší rozpočtové náklady Koordinační činnost	Soubor			
		005 12-4030.R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor			

148 021,62

7