

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Blovice ON – oprava výpravní budovy“

Evidenční číslo RVZ: **65420216**

Číslo objednatele: E654-S-4126/2020

Číslo jednací dodatku č. 2: 7640/2021-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Číslo smlouvy zhotovitele: OSP 2000/1 – 20 200 186 0

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň
IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 1787

Bankovní spojení: **XXX**
č. účtu: **XXX**
zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

EPLcond a.s.
Purkyňova 2873/19a, 301 Plzeň
E-mail: office@eplcond.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Dne 29. 10. 2021 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby „Blovice ON – oprava výpravní budovy“ s termínem dokončení ostatních stavebních prací ke dni 30. 04. 2021.

Z důvodu onemocnění nájemníka bytu č. 1 (p. **XXX**) nemocí SARS – COV19 a jeho následné karantény a léčby, a dále vzhledem k nutnosti provést práci za vhodných klimatických podmínek a povětrnostním vlivům z důvodu provádění prací na fasádě a výměny střešní konstrukce se smluvní strany dohodly na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3 Smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2021 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění této smlouvy, takto:

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text odst. 3.6:

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Dokončení stavebních prací na kompletní výměně výplní otvorů ve fasádě

do 30. 12. 2020

Dokončení stavebních prací na kompletní opravě bytu č. 2: do 15. 03. 2021

Dokončení ostatních stavebních prací: do 30. 04. 2021

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Dokončení stavebních prací na kompletní výměně výplní otvorů ve fasádě

do 30. 12. 2020

Dokončení stavebních prací na kompletní opravě bytu č. 2: do 15. 03. 2021

Dokončení ostatních stavebních prací: do 30. 06. 2021

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti ve znění původní smlouvy.
3. Tento dodatek bude vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací (příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

.....
Ing. Radek Makovec
Ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Objednatel

.....
Aleš Chadima
předseda představenstva
EPLcond a.s.

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1



Harmonogram postupu prací

"Blovice ON – oprava výpravní budovy"

	11-2020	12-2020	01-2021	02-2021	03-2021	04-2021	05-2021	06-2021
Předání staveniště, přípravné práce	■							
Výměna oken		■						
Oprava výpravní budovy		■	■	■	■	■	■	■
Oprava bytu č. 1						■	■	■
Oprava bytu č. 2		■	■	■	■	■		
Předání díla								■